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1. KLICOVE INFORMACE O PROVADENI PROGRAMU A JEHO PRIORIT

r r

1.a) Finanéni udaje

Viz piiloZzené dokumenty

1.b) Spole¢né a specifické programové ukazatele a vycislené cilové hodnoty

1.b1) Tabulkovy pichled

Na zakladé
Nézev cilového ukazatele Obdobi Scl;;aec‘;?i 7 Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
ptipadech)
2014-2021 1,96 66,94
2014-2020 1,85 63,18
2014-2019 1,13 38,59
T1: podil vydaji podle ¢lanku 14, 15
a 35 nafizeni (EU) ¢. 1305/2013 v
pomeéru k celkovym vydajim na 2014-2018 0,61 20,83 2,93
program rozvoje venkova (prioritni
oblast 1A)
2014-2017 0,24 8,20
2014-2016
2014-2015

Na zaklade
Nézev cilového ukazatele Obdobi ch;i‘;‘;yyﬁ V1 vyt (%) Realizovéno Vyusiti %) |  Cil pro rok 2023
ptipadech)
2014-2021 201,00 99,01
2014-2020 91,00 44,83
T2: Celkovy pocet operaci spoluprace 2014-2019 48,00 23,65
podpofenych v ramci opatieni
»spoluprace® (€lanek 35 nafizeni )
(EU) &. 1305/2013) (seskupen, 2014-2018 18,00 887 203,00
sité/klastry, pilotni projekty ...)
(prioritni oblast 1B) 2014-2017 5,00 2,46
2014-2016
2014-2015




Na zakladé
Nézev cilového ukazatele Obdobi Sc};;:fi‘:l:‘l};’z:l;l v Vyuziti (%) Realizovéno Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
piipadech)
2014-2021 6 707,00 13,30
2014-2020 5941,00 11,78
2014-2019 3841,00 7,62
T3: Celkovy pocet vyskolenych
ucastnikd podle ¢lanku 14 natizeni
(EU) &. 1305/2013 (prioritni 2014-2018 1739,00 3,45 50 422,00
oblast 1C)
2014-2017 388,00 0,77
2014-2016
2014-2015
Na zakladé
a Focer , schvalenych (v Vyuziti . Vyuziti Cil pro rok
Nazev cilového ukazatele Obdobi it e %) Realizovano %) 2023
ptipadech)
2014-2021 27,30 103,83 23,04 87,63
2014-2020 27,04 102,84 20,12 76,52
2014-2019 24,77 94,21 15,27 58,08
T4: podil zemédélskych podnikd s podporou z
programu rozvoje venkova na investice do )
restrukturalizace nebo modernizace (prioritni 2014-2018 19,06 72,49 10,86 41,30 26,29
oblast 2A)
2014-2017 12,54 47,69 4,02 15,29
2014-2016 5,58 21,22 0,06 0,23
2014-2015
. ¢ 2 7 T Vyuziti . Vyuziti Planovano
Opatieni Ukazatel vystupt Obdobi Vy¢lenéno %) Realizovano %) na rok 2023
Mo1 01 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 700 380,86 27,72 353790,71 14,00 2526 452,00
MO04 01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 670 788 970,21 91,05 511 876 555,14 69,48 | 736 720 399,00
M16 01 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 15976 781,75 60,70 15959 632,29 60,64 | 26319 410,00
Celkem | O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 687 466 132,82 89,80 528 189 978,14 68,99 | 765566 261,00




Na zakladé
. I , schvalenych (v Vyuziti - Vyuziti Cil pro rok
Nazev cilového ukazatele Obdobi it Syt (%) Realizovano (%) 2023
pripadech)
2014-2021 4,34 82,30 4,34 82,30
2014-2020 3,89 73,77 3,89 73,77
2014-2019 4,02 76,23 4,02 76,23
T5: podil zemédélskych podnikii s podporou z
programu rozvoje venkova na plan rozvoje 2014-2018 299 5670 299 5670 597
podnikatelské ¢innosti / investice pro mladé ’ ' ’ ' '
zemé&délce (prioritni oblast 2B)
2014-2017 2,07 39,26 2,06 39,07
2014-2016
2014-2015
. . o . oy Vyuziti . Vyuziti Planovano
Opatieni Ukazatel vystupi Obdobi Vy¢lenéno (%) Realizovano (%) na rok 2023
Mo01 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 11 229,84 5,64 77 692,85 39,00 199 226,00
MO06 01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 56 877 834,92 95,02 43 044 807,29 71,91 | 59 857 785,00
Celkem | O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 56 889 064,76 94,73 43122 500,14 71,80 | 60057 011,00
Na zaklade
a e . schvalenych (v Vyuziti ., Vyuziti Cil pro rok
Nazev cilového ukazatele Obdobi it fhan %) Realizovano %) 2023
piipadech)
2014-2021 0,05 21,74
2014-2020 0,06 26,09
2014-2019 0,09 39,13
Zlepseni struktury LDS - navyseni hustoty 2014-2018 0,04 1739 023
(m/ha)
2014-2017 0,01 4,35
2014-2016
2014-2015
. 7 . 7 o Vyuziti . Vyuziti Planovano
Opatieni Ukazatel vystup Obdobi Vyc¢lenéno %) Realizovano %) na rok 2023
MO01 O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 30771,70 20,24 0,00 0,00 152 003,22
MO04 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 43094 876,38 79,66 29 240 568,11 54,05 | 54096 325,00
M08 01 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 38522 113,31 112,17 32579 953,83 94,86 | 34 343517,00
Celkem | O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 81 647 761,39 92,16 61 820 521,94 69,78 | 88591 845,22




Na zakladé
. N , schvalenych (v Vyuziti N Vyuziti Cil pro rok
Nazev cilového ukazatele Obdobi it Syt (%) Realizovano (%) 2023
ptipadech)
2014-2021 0,01 29,16
2014-2020 0,01 29,16
2014-2019 0,01 29,16

T6: podil zemédélskych podniki pobirajicich
podporu na Gcast v rezimech jakosti, na
mistnich trzich nebo v kratkych dodavatelskych 2014-2018 0,03
fetézcich a seskupenich/organizacich
producenti (prioritni oblast 3A)

2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2021 4,51 104,88
2014-2020 4,10 95,35
2014-2019 8,55 198,84

Podil potravinaiskych podnika s podporou
Z PRV na investice do ptidavani hodnoty vaéi 2014-2018 6,00 139,53 4,30
vSem potravinafskym podniktim (%)

2014-2017 2,30 53,49

2014-2016

2014-2015

. z 2 5 o Vyuziti - Vyuziti Planovano

Opatfeni Ukazatel vystupti Obdobi Vy¢lenéno %) Realizovano %) na rok 2023
Mo1 01 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 457 435,50 45,65 304 713,70 30,41 1002 018,49
Mo04 01 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 180 690 492,59 81,37 92 093 399,45 41,47 | 222066 217,00
M14 O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 159 902 413,56 73,71 159 539 521,22 73,55 | 216 925 228,62
M16 01 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 118 435 594,40 118,41 76 012 404,44 76,00 | 100 018 114,00
Celkem | O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 459 485 936,05 85,09 327950 038,81 60,73 | 540 011578,11




Na zakladé
. I , schvalenych (v VyuZiti N Vyuziti ,
Nazev cilového ukazatele Obdobi it Syt (%) Realizovano (%) Cil pro rok 2023
pripadech)
2014-2021 0,69 131,87
2014-2020 0,53 101,29
2014-2019 0,39 74,53
T13: podil lesni ptidy pod zavazkem
olfhospodarovarvn Zle]:?sujlf:ll’l’l hf)s;zodaren} s 2014-2018 024 45,87 052
ptdou a/nebo predchéazeni erozi pidy (prioritni
oblast 4C)
2014-2017 0,06 11,47
2014-2016
2014-2015
2014-2021 0,60 519,83
2014-2020 0,44 381,21
2014-2019 0,53 459,18
T8: podil lesni pidy / jinych zalesnénych
ploch, na néZ se vztahuji smlouvy B
0 obhospodafovani podporujici biologickou 2014-2018 0,08 69,31 012
rozmanitost (prioritni oblast 4A)
2014-2017 0,06 51,98
2014-2016
2014-2015
2014-2021 15,62 92,85
2014-2020 7,71 45,83
2014-2019 7,67 45,59
T12: podil zemédélské pudy pod zavazkem
oli)hospodarovarvu ZlC]?Su_]lf:ll’n h'oslzodaren} s 2014-2018 720 42,80 16,82
pudou a/nebo piedchazeni erozi pudy (prioritni
oblast 4C)
2014-2017 7,02 41,73
2014-2016 5,49 32,63
2014-2015
2014-2021 15,11 95,68
T10: podil zemédélské pudy pod zavazkem
obhospodarovani zlepsujicim hospodateni s 2014-2020 7,61 48,19 15,79
vodou (prioritni oblast 4B)
2014-2019 7,40 46,86




2014-2018 6,97 44,14

2014-2017 6,87 43,50

2014-2016 5,48 34,70

2014-2015

2014-2021 34,30 119,30

2014-2020 33,37 116,07

2014-2019 32,47 112,94
T9: podil zemédélské piady pod zavazkem
obhospodafovani podporujicim biologickou 2014-2018 30,99 107,79 28,75
rozmanitost a/nebo krajinu (prioritni oblast 4A)

2014-2017 24,23 84,28

2014-2016 18,86 65,60

2014-2015

. . . . G x Vyuziti . Vyuziti Planovano na rok

Opatieni Ukazatel vystupt Obdobi Vy¢lenéno %) Realizovano %) 2023
Mo01 O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 925 391,69 10,43 471 498,09 5,32 8868 557,21
M08 O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 38 763 758,27 58,43 27 853 476,06 41,98 66 347 226,97
M10 O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 1039 838 600,92 88,79 1023 291 889,55 87,38 | 1171137392,10
M11 O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 427 809 291,86 85,63 370 269 657,42 74,11 499 616 312,96
M12 O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 4731382,16 73,97 473084141 73,97 6 396 025,00
M13 O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 910 878 124,49 79,34 888 235 316,60 77,37 | 1148012 718,75
M15 O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 9992 733,71 93,20 9764 737,76 91,08 10 721 288,00
Celkem | O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 2432939 283,10 83,57 2324617 416,89 79,85 | 2911099 520,99




Na zakladé
. I , schvalenych (v VyuZiti N Vyuziti Cil pro rok
Nazev cilového ukazatele Obdobi s (%) Realizovano (%) 2023
pripadech)
2014-2021 2251 532,39 34,40 2251 532,39 34,40
2014-2020 2 340 385,60 35,76 2251 532,39 34,40
2014-2019 3588 784,25 54,83 1835 848,83 28,05
T16: celkové investice do vyroby energie z
obnovitelnych zdroju (v EUR) (prioritni 2014-2018 3234 093,00 49,41 845 016,00 12,91 | 6545 115,00
oblast 5C)
2014-2017 2046 079,00 31,26
2014-2016
2014-2015
.. , . . o Vyuziti ., Vyuziti Planovano
Opatieni Ukazatel vystupt Obdobi Vy¢lenéno (%) Realizovano (%) na rok 2023
MO06 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 1519 238,59 55,77 943 869,33 34,65 | 2724 305,05
Celkem | O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 1519 238,59 55,77 943 869,33 34,65 | 2724 305,05

Na zakladé
. 0 , schvalenych (v Vyuziti ., Vyuziti Cil pro rok
Nazev cilového ukazatele Obdobi Seieh (%) Realizovano (%) 2023
pripadech)
2014-2021
2014-2020
2014-2019
T19: podil zemé&d¢lské a lesni pudy pod
zavazkem obhospodatovani pfispivajicim k )
pohlcovani a ukladani uhliku (prioritni 2014-2018 0,02
oblast 5E)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
il 7 . q o Vyuziti . Vyuziti Planovano
Opatieni Ukazatel vystupti Obdobi Vy¢lenéno %) Realizovano %) na rok 2023
Mo01 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 52 404,44
M08 01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 7892 222,98 82,42 7554 775,94 78,90 | 9575648,12
Celkem | O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 7892 222,98 81,97 7554 775,94 78,47 | 9628 052,56
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MO06

T20: pracovni mista vytvofena v ramci
podpofenych projekti (prioritni oblast 6A)

01 - Celkové vefejné vydaje

2014-2021 408,00 61,82
2014-2020 307,00 46,52
2014-2019 203,00 30,76
2014-2018 109,00 16,52
2014-2017
2014-2016
2014-2015

2014-2021

79 805 698,91

91,86

43005 912,79

49,50

660,00

86 880 255,00

Celkem

O1 - Celkové vefejné vydaje

2014-2021

79 805 698,91

91,86

43005 912,79

49,50

86 880 255,00




Na zakladé
. N , schvalenych (v Vyuziti N Vyuziti Cil pro rok
Nazev cilového ukazatele Obdobi it Syt (%) Realizovano (%) 2023
ptipadech)
2014-2021 1002,17 133,62
2014-2020 788,88 105,18
2014-2019 454,79 60,64
T23: pracovni mista vytvofena v ramci
podpotenych projekt (Leader) (prioritni 2014-2018 126,30 16,84 750,00
oblast 6B)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2021
2014-2020 76,70
2014-2019
T22: podil venkovského obyvatelstva majiciho
prospéch z lepsich sluzeb/infrastruktury 2014-2018 0,00
(prioritni oblast 6B)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2021 79,46 119,47
2014-2020 76,70 115,32
2014-2019 76,44 114,93
T21: podil venkovské populace pokryté
strategiemi mistniho rozvoje (prioritni 2014-2018 76,39 114,85 66,51
oblast 6B)
2014-2017 76,39 114,85
2014-2016 14,46 21,74
2014-2015
- . 2 . o Vyuziti L Vyuziti Planovano
Opatieni Ukazatel vystupti Obdobi Vy¢lenéno %) Realizovano %) na rok 2023
M19 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 124 130 547,32 55,14 92 380 096,34 41,04 | 225106 293,40
Celkem | O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 124 130 547,32 55,14 92 380 096,34 41,04 | 225106 293,40
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1.c) Kli¢ové informace o provadéni programu rozvoje venkova na zakladé pismen a) a b) podle
prioritni oblasti

Aktualni mira ¢erpani k 31. prosinci 2021 ¢ini 72 % alokace rozpoctu EZFRV (v¢etné EURI); v absolutni
hodnoté to znamena 2 218 mil. EUR za prubézné platby, viz graf ¢. 1.

Pro plosna opatieni PRV, jmenovité pro opatfeni 10 Agroenvironmentalné-klimaticka opatieni, opatieni 11
Ekologické zeméd€lstvi, opatfeni 12 Platby v ramci sit€¢ Natura 2000 a podle rdimcové smérnice o vode,
opatieni 13 Platby pro oblasti s pfirodnimi ¢i jinymi zvlaStnimi omezenimi a dale opatfeni 14 Dobré zivotni
podminky zvifat, byl ptijem zadosti zahajen 8. dubna a ukoncen 17. kvétna 2021 v ramci jednotné zadosti
na plochu (dale jen ,,jednotnd zadost™).V ramci opatfeni M10 a M 11 bylo zadatelim stejn€ jako v minulém
roce umoznéno uzavirat zkracené navazujici zdvazky. Tyto zdvazky umoziuji pteklenout prechodné obdobi
do doby spusténi nového programového obdobi a napomohou zajistit dosazeni a udrzeni cila v oblasti
biodiverzity a ochrany pfirodnich zdroji. Celkem bylo na plosna opatieni PRV v roce 2021 zazadéano o cca
10,7 mld. K¢ (cca 407 mil. EUR). Dale byly piijaty Zadosti v celkové vysi 51,5 mil. K¢ (1 944 tis. EUR) na
plosna lesnicka opatieni (M15).

Vyzvy pro piijem zadosti o podporu pro projektova opatieni byly v roce 2021 vyhlaseny v ramci dvou kol.

Ve 12. kole pfijmu Zadosti, které prob&hlo v terminu 15. 6. — 13. 7. 2021, bylo spusténo celkem 5
projektovych operaci: 1.1.1 Vzd¢€lavaci akce, 1.2.1 Informacni akce, 4.1.1 Investice do zeméd¢lskych
podnikl, 4.2.1 Zpracovani a uvadéni na trh zeméedélskych produkti a 6.1.1 Zahdjeni ¢innosti mladych
zemé&délcu. Podano bylo celkem 4 314 zadosti o dotaci za 10 635 mil. K¢.

Ve 13. kole pfijmu Zadosti, které prob&hlo v terminu 5. 10. — 26. 10. 2021, bylo spusténo celkem

5 projektovych operaci: 1.1.1 Vzdélavaci akce, 1.2.1 Informacni akce, 4.3.2 Lesnicka infrastruktura, 6.4.1
Investice do nezemédé&lskych Cinnosti a 8.4.1 Obnova lesnich porostil po kalamitach. Podéano bylo celkem
852 zadosti o dotaci za 1 557 mil. K&.

Dale probihal kontinualni piijem pro opatieni 20 Technickd pomoc.

V ramci opatieni 19 je nastaven specificky ptijem zadosti. Mistni akéni skupiny, kterym byla

schvalena strategie, vyhlasuji vyzvy k ptedkladani projektii v individudlnich terminech. K 31.12. 2021 bylo
k predkladani Zadosti o podporu v ramci strategii komunitné vedeného mistniho rozvoje v ramci operace
19.2.1 vyhlaseno 850 vyzev. Z toho 170 vyzev vyhlasily Mistni akéni skupiny v roce 2021.

Informace o zaregistrovanych, schvalenych a ptipadné proplacenych operacich a plnéni cilti pro jednotlivé
priority jsou dale uvedeny podle ¢lenéni na jednotlivé priority/prioritni oblasti zahrnuté v PRV.

Horizontdlni PRIORITA 1 Podpora predavani poznatki a inovaci v zemédélstvi, lesnictvi
a ve venkovskych oblastech je v PRV feSena prostfednictvim opatieni 1 Pfedavani znalosti a informacni
akce a 16 Spoluprace.

Informace uvedené v rdmci odstavce u priority 1 jsou shrnutim dat uvedenych v jednotlivych
vécnych prioritach.

V opatieni 1 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrovano celkem 412 zadosti o dotaci ve vysi 152 mil. K¢
(6,1 mil. EUR). Do konce prosince 2021 byly uzavieny Dohody se 151 Zzadateli v ¢astce 61,9 mil. K¢
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(2,5 mil. EUR), z toho 88 na vzdélavaci akce a 63 na informacni akce. Realizovano a proplaceno bylo 86
projektu s ¢astkou dotace 30,8 mil. K¢ (1,2 mil. EUR). Jeden dalsi projekt v ¢astce dotace 377 tis. K¢
(14 250 EUR) byl hrazen jesté jako zavazek ze starého programového obdobi.

V opatieni 16 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrovano celkem 524 projektu s pozadovanou ¢astkou dotace

5 374 mil. K¢ (216 mil. EUR); z nich 269 mé¢lo ke konci roku 2021 uzavienou Dohodu s ¢astkou dotace ve
vysi 3 312 mil. K¢ (129,2 mil. EUR). Realizovano a proplaceno bylo 201 projekta s ¢astkou dotace 2

385 mil. K¢ (91,9 mil. EUR).

V ramci prioritni oblasti 1A byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T1: podil vydaji podle ¢lanku 14,
15 a 35 natizeni (EU) ¢. 1305/2013 v poméru k celkovym vydajim na Program rozvoje venkova na 2,93 %,
pficemz k 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 1,96 %, tzn. ukazatel je plnén na 67 %. V dalSich letech

24

16, které spadaji do této prioritni oblasti.

V ramci prioritni oblasti 1B byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T2: Celkovy pocet operaci
spoluprace podpotenych v ramci opatieni ,,Spoluprace* na 203 skupin, pficemz k 31. 12. 2021 bylo
dosazeno hodnoty 201 skupin, tzn. je plnén na 99 %.

V ramci prioritni oblasti 1C byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T3: Celkovy pocet vyskolenych
ucastniki podle ¢lanku 14 natfizeni na 50 422 ucastnikd, pficemz k 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty

6 707 ucastnikd, tzn. ukazatel je plnén na 13,3 %. Nicméné nizké procento plnéni je zptisobeno skutecnosti,
ze do plnéni ukazatell jsou zapocitany jen plné realizované projekty, u kterych jiz probéhly vSechny akce.
Reélné je jiz dosaZeno hodnoty 8 782 castnikl vzdélavacich akei, z toho nejvice bylo vzdélano (3 406
ucastnikil) v rdmci prioritni oblasti 3A.

PRIORITA 2 Zvvseni Zivotaschopnosti zemédélskvch podniki a konkurenceschopnosti vSech druhu
zemeédélské ¢innosti ve v§ech regionech a podpora inovativnich zemédélskych technologii
a udrzitelného obhospodarovani lesu

Prioritni oblast 24 ZvySeni ekonomické vykonnosti v§ech zemédélskych podnikii a usnadnéni
restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvySeni ucasti na trhu a trZni orientace, stejné
jako zemédélskou diverzifikaci

V ramci prioritni oblasti 2A jsou implementovana nasledujici opatieni / operace: opatireni 1 Pfedavani
znalosti a informacni akce, opatieni 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.1.1 Investice

do zemédélskych podnikiu a operace 4.3.1 Pozemkové upravy a opatieni 16 Spoluprace/ operace
16.1.1 Podpora operacnich skupin a projekta EIP, 16.2.1 Podpora vyvoje novych produktii, postupii
a technologii v zemédélské prvovyrobé a 16.3.1 Sdileni zaFizeni a zdroju.

Podpora v dané prioritni oblasti je smérovana pfedevs§im na investice v zeméd¢lskych podnicich, a to

Vv Zivocisné a rostlinné vyrobé. U pozemkovych Gprav podpora zajist'uje zejména zptistupnéni pozemkd,
opatfeni k ochrang Zivotniho prostfedi a zachovani krajinného razu, opatieni pro ochranu piidniho fondu
a vodohospodaiska opatteni. K naplnéni cile dané prioritni oblasti napomahaji i vzdélavaci aktivity

a projekty spoluprace mezi zemédélskymi subjekty a vyzkumnymi institucemi.

Opatieni 1
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V opatieni 1 bylo k 31.12. 2021 zaregistrovano celkem 130 zadosti o dotaci ve vazb¢ na prioritni oblast 2A
s pozadavkem ve vysi 46,8 mil. K¢ (1,9 mil. EUR). Do konce prosince 2021 byly uzavieny Dohody se 44
zadateli v ¢astce 17,6 mil. K¢ (709 tis. EUR). Realizovano a proplaceno bylo zatim 28 projektu, 15
zamétenych na vzdélavani v celkové vysi 4,5 mil. K¢ (176 tis. EUR) a 13 projektt cilenych na informacni
akce s tématem priority 2A celkem za 4,2 mil. K¢ (163,6 tis. EUR). Jeden projekt v ¢astce dotace

377 tis. K¢ (14 250 EUR) byl hrazen jesté jako zavazek ze starého programového obdobi. Na téma ,,ZvySeni
vykonnosti, usnadnéni restrukturalizace a modernizace ve vazb¢ na prioritni oblast 2A se 1.1.1
Vzdélavacich akei ucastnilo 2 230 ucastnikti a dané vzdélavaci aktivity trvaly celkem 174 dni.

Operace 4.1.1

K 31. 12. 2021 bylo za vSechna kola pfijmu podano 17 430 zadosti za 38 mld. K¢ (1,5 mld. EUR), z nichz
7 905 bylo schvaleno k podpofte. Z téchto zadosti bylo k 31. 12. 2021 uzavieno 7 166 Dohod v celkové
¢astce 12 677 mil. K¢ (510 mil. EUR), realizovano a proplaceno bylo k tomuto datu 6 047 projektu

Vv celkové ¢astce 9 801 mil. K¢ (377 mil. EUR). Z toho bylo podpoteno 182 projektti v ramci narodnich
dopliikovych plateb (TOP-UP) ve vysi 141 658 tis. K¢ (5,5 mil. EUR). Z rozpoc¢tu operace byly hrazeny

I staré zavazky z obdobi 2007-2013 ve vysi 192 mil. K¢ (7 mil. EUR).

Podle pravni subjektivity ptevazovali zadatel¢ — fyzické osoby. Z realizovanych projekti byla ve 3 851
pripadech zadatelem fyzicka osoba (FO), pfi¢emz vyrazné pievySovali zadatelé muzi (3 100) nad Zenami
(751), viz graf &. 2. Zadateli do 40 let bylo 68 %. V ramci realizovanych projektii mirné pievazovaly
podniky z oblasti s pfirodnim znevyhodnénim (3 637 podnikil) nad podniky mimo tyto oblasti (2 410).

V oblastech s pfirodnim znevyhodnénim byly vyplaceny dotace v ¢astce cca 5 023 mil. K¢

(193,6 mil. EUR). Distribuce vyplacenych prostifedkt podle typu oblasti je patrna z grafu ¢. 3.

Z hlediska vyrobniho zaméfeni bylo nejvice investovano do smiSené vyroby (50 % finan¢nich prostfedki),
projektd bylo nejvice projekti podpoieno v oblasti chovu skotu (2 084, tedy 35 % vSech podpotenych
projektil) a ve smiSené vyrobe (2 062, tj. 34 % vSech podpotenych projektll). Podpora v ramci této operace
cili zejména na modernizaci farem, vystavbu, rekonstrukci, stavebni a technologické Gpravy staji,
pastevnich arealt, skladl krmiv a steliv, pofizeni techniky a technologii pro chov skotu, zivo¢isnou

a rostlinou vyrobu.

Nad rdamec spoleénych indikatori sleduje CR i dva dalsi specifické ukazatele tykajici se poétu inovativnich
projektd a poctu projekti zamétenych na dobré Zivotni podminky zvitat. K 31.12. 2021 bylo v rdmci
operace 4.1.1 podpofeno 585 inovativnich projektli, coz predstavuje vyrazné prekroceni planu.

V podpoienych podnicich bylo realizovano 2 391 projektt, které zajistily dobré Zivotni podminky zvitat
(welfare).

Operace 4.3.1

K 31. 12. 2021 bylo v ramci kontinuélni vyzvy zaregistrovano 346 zadosti o podporu v celkové ¢astce 3 460
mil. K¢ (139 mil. EUR), uzavieno bylo 334 Dohod v ¢astce 3 348 mil. K¢ (134,7 mil. EUR). Realizovano

a proplaceno bylo k tomuto datu 329 projekti v celkové ¢astce 3 270 mil. K¢ (126 mil. EUR). 1,2 mil. EUR
bylo vyplaceno na dva projekty z ptedchoziho programového obdobi.

V ramci pozemkovych uprav bylo k 31. 12. 2021 vybudovano 462 km polnich cest, které zajistuji
zpiistupnéni pozemki, doslo k realizaci plosnych opatfeni na 332,5 ha, tj. ekologickych opatieni na 106 ha,
vodohospodartskych opatieni na 134,9 ha a protieroznich opatieni na 91,5 ha. Proplacené pozemkové upravy
v ramci PRV mély dopad na tizemi o celkové rozloze 259 971 ha, coz predstavuje 6,2 % zemédélského
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padniho fondu v CR.
Ptijemcem podpory je Statni pozemkovy urad — resp. pobocky krajskych pozemkovych uradi.

Ptijem zadosti byl v rdmci PRV z divodu vycerpani rozpoctu jiz ukoncen, v soucasné dob¢ jsou pozemkové
upravy podporovany v ramci Operacniho programu Zivotni prostfedi @ Narodniho planu obnovy.

Operace 16.1.1

Operace 16.1.1 je specificka primarnim vybérem brokert, kteii zajist'uji zalozeni operacni skupiny v oblasti
zemédelstvi a potravinafstvi a ve spolupraci se ¢leny operacni skupiny vypracovavaji projekt v souladu

s podminkami EIP. V ramci programového obdobi byly dle planu vyhlaseny pouze dvé vyzvy (prvni v roce
2016 a druha v roce 2017). Celkem bylo v této operaci k 31. 12. 2021 zaregistrovano 29 zadosti o podporu
Vv celkové Castce 186 mil. K¢ (7,5 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavieno 13 Dohod v celkové ¢astce

90 mil. K¢ (3,6 mil. EUR). Realizované a proplacené byly k tomuto datu pribézné platby u 11 projekta

v celkové Castce 12,7 mil. K¢ (490 tis. EUR). Schvalené projekty jsou zaméfené rtiznorod¢€ na nasledujici
oblasti: implementace novych a inovovanych technologii precizniho zemédélstvi do péstebnich systému,
vyuziti fugatu pro zavlahu a hnojeni a jeho aplikace v prib¢hu vegetace, pidoochranné technologie,
separace listkl a stonkll leguminéz, technologie pro ptirozeny potencial piid (technologie pro 3P), nové
ptilezitosti inovovanych technologii fermentace v oblasti vyroby zdravych potravin, rodinovy zptisob chovu
prasat se zapousténim kojicich prasnic, modernizaci technologii chovii prasat s vyssi integraci ICT, inovace
zpusobu prevence a diagnostiky oSetfovani koncetin dojnic, individualni evidenci spotieby a konverze
krmiva u prasat a odhad plemenné hodnoty. V roce 2021 probéhlo 20. fijna jednani Hodnotitelské komise
pro operaci 16.1.1 ke schvalovani inova¢nich denikil za rostlinnou i Zivo¢iSnou vyrobu (zaroven v piipadé
podani Zadosti o platbu komise doporuéila & nedoporuéila jeji prolacent).

Operace 16.2.1

V roce 2021 nebyl vyhlasen novy piijem zadosti o dotace, nicmén¢ pokraovala administrace a realizace
projektl registrovanych v letech 2016-2018. Od poc¢atku programového obdobi bylo celkem zaregistrovano
153 Zzadosti v celkové ¢astce 1 170 mil. K¢ (47 mil. EUR), pficemz z hlediska vyrobniho zaméteni podniku
bylo zadatelti nejvice v oblasti smiSené vyroby (67 % zadateli), dale pak polni vyroby (12 %) a v oblasti
produkce mléka (9 %). K 31. 12. 2021 bylo uzavieno 54 Dohod v celkové Castce témét 328 mil. K¢

(13 mil. EUR), z toho 38 projektt s podepsanou Dohodou v celkovém objemu 232 mil. K¢ (9 mil. EUR)
bude smétfovano do smisené vyroby.

K 31.12. 2021 bylo realizovano a proplaceno 39 projekti v celkové vysi témét 208,5 mil. K¢ (8 mil. EUR).
Jednalo se zejména o procesni inovace (33 projektli), v dalSich projektech pak $lo o inovaci vyrobkovou a 5
projektli zahrnuje kombinaci vyrobkové a procesni inovace. Témé&f polovina projektl byla

zaméfena na inovace V oblasti chovu skotu a koz (napf. rekonstrukce odchovny dojnic, monitoringu chovani
dojnic s ohledem na plodnost a prevenci onemocnéni, aplikace inovativnich postupi ve vyrobé kvalitnéjsich
krmiv), dalsi projekty pak podpofiily zavedeni novych technologii do zemédélské praxe pro lepsi zadrzeni
vody v piidé€ a v krajing, nizsi utuZeni pudniho profilu a z toho vyplyvajici sniZeni eroze, inovace pro
precizni zemédélstvi s potfizenim technologie pro ptesné davkovani hnojiv, poskliziiové technologie oSetteni
osiva k eliminaci patogent pfenosnych osivem a Skodlivych pfimési.

Operace 16.3.1

V roce 2021 nebyl vyhldsen novy piijem zadosti o dotace, nicméné pokracovala administrace
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a realizace projekta registrovanych v letech 2016—2019.

K 31. 12. 2021 bylo celkem zaregistrovano 227 zadosti v celkové ¢astce 380 mil. K¢ (15 mil. EUR),
uzavieno 140 Dohod v celkové ¢astce 265,5 mil. K¢ (10,6 mil. EUR). Do konce roku 2021 bylo proplaceno
101 projektt v celkové ¢astce 191 mil. K¢ (7,3 mil. EUR).

V ramci prioritni oblasti 2A celkové platby k 31. 12. 2021 dosahly 13 587 mil. K¢ (523 mil. EUR),
vcetné tthrady zavazki ze starého programového obdobi.

V ramci prioritni oblasti 2A byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T4: podil zeméd¢lskych podnikt
s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace na 26,29 %,
pficemz k 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 23,04 %, tzn. ukazatel je plnén na 87,6 %.

Prioritni oblast 2B Usnadnéni vstupu dostate¢né kvalifikovanych zemédélci do zemédélského odvétvi
a zejména generacni obnovy

V ramci prioritni oblasti 2B jsou implementovana nasledujici opatfeni/operace: opati‘eni 1 Predavani
znalosti a informacéni akce a opatieni 6 Rozvoj zemédélskych podnikii a podnikatelské ¢innosti/operace
6.1.1 Zahajeni ¢innosti mladych zemédélca

Podpora v dané prioritni oblasti je smérovana k usnadnéni vstupu dostate¢né kvalifikovanych zemédé€lci
do zemédélského odvétvi a zejména generacni obnovy.

Opatreni 1

V opatieni 1 bylo zaregistrovano k 31. 12. 2021 celkem 22 zadosti o dotaci ve vazb¢ na prioritni oblast 2B
s pozadavkem ve vysi témét 10 mil. K¢ (401,6 tis. EUR). Realizovano a proplaceno bylo doposud 5
projektu v celkové ¢astce 2 mil. K¢ (77,6 tis. EUR). Dal$ich 9 projektd ve vysi cca 4 mil. K¢ (162 tis. EUR)
je schvaleno a zadatelé maji podepsané Dohody. V ptipadé operace 1.1.1 Vzdélavacich akci ve vazbé na
prioritni oblast 2B se t¢astnilo 410 ucastnikli a dané vzdélavaci aktivity trvaly celkem 17 dni.

Operace 6.1.1

K 31. 12. 2021 bylo zaregistrovano 1 910 zadosti v celkové Castce 2 342 mil. K¢ (85,95 mil. EUR),

(na jeden podnikatelsky plan ptipada maximalni mozna ¢astka 45 tis. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavieno
1 140 Dohod v celkové ¢astce 1 398 mil. K¢ (51,3 mil. EUR). Tito mladi zemédélci piedstavuji 4,3 % vSech
zemédélskych podnikti v CR. Na podnikatelské plany bylo vynalozeno celkem téméF 1 121 mil. K¢&

(43 mil. EUR), pficemz se jedna o riiznou Groven vyplacenych splatek dotace. Staré zavazky Cinily

107 tis. K¢ (4 tis. EUR).

Z celkového poctu 1 910 zadosti byla zadatelem fyzicka osoba (FO) v 1 650 zaregistrovanych
podnikatelskych planech, pficemz vyrazné prevySovali Zadatelé muzi (1 034). Ve 260 ptipadech byla
zadatelem pravnické osoba (PO). Z pohledu vyrobniho zaméteni podniku se jednalo o 833 podnikatelskych
planii na chov skotu, 402 na smiSenou vyrobu, 356 na polni vyrobu, 99 na zahradnictvi, 92 na
vinohradnictvi, 56 podnikatelskych plani bylo v oblasti ovocnaistvi, 38 u chovu prasat a driibeze a 17

Vv oblasti produkce mléka. 48 % proplacenych prostfedkli bylo smérovano do podnikil s vyrobnim
zamétenim na chov skotu (540 mil. K¢), smisenou vyrobu (20 %) a polni vyrobu (18 %) (graf ¢. 5). V ramci
realizovanych podnikatelskych planti byly podpotfené podniky jak v oblastech s pfirodnim znevyhodnénim
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(753), tak bez ptirodniho znevyhodnéni (382).

V ramci prioritni oblasti 2B celkové platby k 31. 12. 2021 dosahly 1 156 mil. K¢ (44 mil. EUR) v¢etné
uhrady zavazki ze starého programového obdobi.

V ramci prioritni oblasti 2B byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T5: podil zemédé€lskych podniki
s podporou z Programu rozvoje venkova na plan rozvoje podnikatelské ¢innosti / investice pro mladé
zeméd¢lce na 5,27 %, ptfi€emz k 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 4,34 %, tzn. ukazatel je plnén na

82 %.

Prioritni oblast 2C ZlepSeni ekonomické vykonnosti lesniho hospodarstvi)

V ramci prioritni oblasti 2C jsou implementovana nasledujici opatieni: opati‘eni 1 Pfedavani znalosti

a informacni akce, opatieni 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.3.2 Lesnicka infrastruktura
a opatieni 8 Investice do rozvoje lesnich oblasti a zlepSovani Zivotaschopnosti lesti/operace 8.6.1
Technika a technologie pro lesni hospodarstvi a 8.6.2 Technické vybaveni dievozpracujicich
provozoven.

Podpora v operaci 4.3.2 je zamé&fena na rekonstrukce a budovani lesnické infrastruktury vedouci ke zlepSeni
kvality ¢i zvysSeni hustoty lesnich cest. V operaci 8.6.1 pak podpora cili na investice do lesni techniky

a postuptl prace zvysujicich hospodarskou hodnotu lesti. Kromé moderni techniky pro obnovu, vychovu

a té¢zbu lesnich porosti je mozné podpotit také potizeni koni pro vyvazeni diivi, ktefi umoziuji tézbu

I V naro¢ném terénu nebo v obtizném probirkovém porostu. Podpora se dale vztahuje na stroje ke
zpracovani potézebnich zbytkd, stroje pro pripravu pudy pred zalesnénim, stroje, technologie,

zafizeni a stavby pro lesni Skolkafskou ¢innost, stroje a zatizeni pro udrzbu a opravy lesnich cest, mobilni
stroje pro sortimentaci a potez diivi. Podpora v rdmci operace 8.6.2 sméfuje na podporu investic do strojd,
technologii a zafizeni v malych dfevozpracujicich provozovnach, véetné souvisejicich stavebnich vydaji a
investic do mokrého skladovani diivi.

Opatreni 1

V opatieni 1 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrovano 9 zadosti o dotaci ve vazbé na prioritni oblast 2C
s pozadavkem ve vysi 2,7 mil. K¢ (109 tis. EUR). Do konce prosince 2021 byly uzavieny 2 Dohody ve vysi
625 tis. K¢ (25 tis. EUR).

Operace 4.3.2

Posledni piijem zadosti pro danou operaci byl vyhlasen v ramci 13. kola piijmu zadosti o dotaci v roce
2021. K 31. 12. 2021 bylo podano celkem 1 043 Zadosti. Do konce roku 2021 pak bylo uzavieno 378 Dohod
Vv celkové Castce 977 mil. K¢ (39 mil. EUR), pfi¢emz proplaceno bylo 296 projektl v celkové Castce 760
mil. K¢ (29 mil. EUR), v rdmci nichz bylo upraveno celkem 359 km lesnich cest. Z rozpoctu operace byly
hrazeny i staré zavazky ve vysi 3,5 mil. K¢ (129 tis. EUR).

Operace 8.6.1

Posledni piijem zadosti pro danou operaci byl vyhlasen v ramci 8. kola piijmu zadosti o dotaci v roce 2019.
K 31. 12. 2021 bylo od roku 2015 registrovano celkem 2 522 zadosti ve vysi témét 1 223 mil. K¢ (49 mil.
EUR), z nichz schvaleno bylo k podpoie 1 454 zadosti, na zéklad¢ kterych bylo do konce roku 2021
uzavieno 1 357 Dohod v celkové ¢astce 724 mil. K¢ (29 mil. EUR). Realizovano bylo 1 198

projektu v celkové Castce cca 684 mil. K¢ (26,3 mil. EUR). Konkrétni stroje, které Zadatelé nejcastéji
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pofizuji, jsou navijaky, rampovace, vyvazeci vleky, traktory pro praci v lese, nebo Stipace a Stépkovace.

Standardni techniku a technologie pro lesni hospodarstvi doplnila jesté do¢asna ulozisté vyzvednutého
sadebniho materialu lesnich dievin. Tzv. snézné jamy pomohou uchovat vyzvednuté sazenice v optimalnim
prostiedi a co nejblize mistu vysadby, dokud nenastane vhodné pocasi pro vysadbu.

Déle jsou podporovany mokré sklady diivi, které byly do operace doplnény z diivodu nutnosti podpofit
moznosti dlouhodobého skladkovani diivi pfi probihajici viceleté klirovcové kalamité (lesni hospodarstvi
produkuje zvySené mnozstvi smrkového diivi, které dievozpracujici primysl pii stavajicich zptisobech
skladkovani nedokaze v¢as zpracovat. Zpusobilymi vydaji jsou zejména naklady na zdroj vody, zajisténi
elektiiny, na techniku pro cerpani a rozvod vody i vlastni postfikovani dfivi nebo souvisejici stavebni
naklady.

Pokracujici klirovcova kalamita a potieba véasného odvozu napadeného diivi byla divodem pro zatazeni
odvoznich souprav, které byly do zptsobilych vydaji doplnény od 7. kola ptijmu zadosti. Podporovany jsou
predevsim jizdni soupravy tahace a oplenového navésu, ptivésu nebo poloptivesu, a dale také samostatna
nakladni vozidla a samostatné piivésy s oplenovou loZznou plochou.

Operace 8.6.2

Posledni piijem zadosti byl pro danou operaci vyhlasen v ramci 6. kola piijmu Zadosti o dotaci v roce 2018.
Ke konci prosince 2021 bylo celkem zaregistrovano 269 zadosti v celkové ¢astce téméi 319 mil. K¢

(12,8 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavieno 96 Dohod v celkové ¢astce 125,6 mil. K¢ (5 mil. EUR),
pii¢emz realizovano bylo zatim 92 projekti v celkové ¢astce cca 121 mil. K¢ (cca 4,6 mil. EUR).

V ramci prioritni oblasti 2C celkové platby k 31. 12. 2021 dosahly 1 612,9 mil. K¢ (61,8 mil. EUR)
véetné thrady zavazki ze starého programového obdobi, téméf 46 mil. K¢ (1,7 mil. EUR) €inily staré
zavazky.

V ramci prioritni oblasti 2C byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 ZlepsSeni struktury LDS -
navySeni hustoty (m/ha) na 0,23 m/ha, pficemz k 31. 12. 2021 bylo dosaZeno hodnoty 0,052 m/ha, tzn.
ukazatel je plnén na 23 %.

PRIORITA 3 podpora organizace potravinového retézce, véetné zpracovavani zemédélskych
produktu a jejich uvadéni na trh, dobrvch Zivotnich podminek zvirat a fizeni rizik v zemédélstvi

Prioritni oblast 34 ZlepSeni konkurenceschopnosti prvovyrobci jejich lepSim zaclenénim do
zemédélsko-potravinarského retézce prostiednictvim programi jakosti, pfidavanim hodnoty
zemédélskych produkti, a podporou mistnich trhi a kratkych dodavatelskych Fetézci, seskupeni
producentii a mezioborovych organizaci

V ramci prioritni oblasti 3A jsou implementovana nasledujici projektova opatieni / operace: opatieni 1
Piredavani znalosti a informacni akce, opatieni 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.2.1
Zpracovani a uvadéni na trh zemédélskych produkti a opati‘eni 16 Spoluprace/operace

16.2.2 Podpora vyvoje novych produktii, postupt a technologii pfi zpracovani zemédélskych
produkti a jejich uvadéni na trh a 16.4.1 Horizontalni a vertikalni spoluprice mezi ucastniky
kratkych dodavatelskych Fetézcii a mistnich trhii. Dale je provadéno opatieni 14 Dobré
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Zivotni podminky zvirat.

Podpora je zamétena jednak na investice do zatizeni souvisejicich se zpracovanim zemédélskych produkt
a uvedenim vyrobkl na trh a s rozvojem jejich inovaci a dile na platby s cilem zabezpecit vyssi standardy
v chovech dojeného skotu a prasat jdouci nad pozadavky dané legislativou.

Opatreni 1

V opatieni 1 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrovano 128 zadosti o dotaci ve vazb¢ na prioritni oblast

3A s pozadavkem ve vysi 43,5 mil. K¢ (1,7 mil. EUR). Do konce prosince 2021 bylo s zadateli uzavieno
43 Dohod ve vysi 16 mil. K¢ (646 tis. EUR), proplaceno bylo 21 projekti ve vysi 7,8 mil. K¢ (304 tis.
EUR). Z celkového poctu realizovanych projektii bylo 12 sméfovano na vzdelavaci akce a 9 na akce
informacni. Na téma ,,ZlepsSeni konkurenceschopnosti...“ ve vazbé na prioritni oblast 3A se vzdélavacich
akci Gcastnilo 2 533 ucastnikd a dané vzdélavaci aktivity trvaly celkem 195 dni.

Operace 4.2.1

K 31.12. 2021 bylo zaregistrovano 3 989 zadosti o dotaci ve vysi 11 644 mil. K¢ (cca 468 mil. EUR),
uzavieno bylo 1 651 Dohod v celkové ¢astce 4 724 mil. K¢ (190 mil. EUR), pfi¢emz realizovano bylo
celkem 1 150 projektt v celkové ¢astce témet 2 392 mil. K¢ (92 mil. EUR). Z toho bylo podpoieno 9
projektd z nadrodnich doplitkovych plateb (TOP-UP) ve vysi 10 461 tis. K¢ (409 tis. EUR). Z rozpoctu
operace byly hrazeny i staré zavazky ve vysi 447 tis. K¢ (16,5 tis. EUR). VétSina podniki je v oblastech bez
ptirodniho omezeni (883 podnikil). 73 % proplacenych prostiedki bylo smérovano do

zpracovani V potravindiskych podnicich nezemédélské vyroby, 9 % do vinohradnictvi a 6 % do smisené
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Nad ramec povinnych ukazatelti CR sleduje i vy3i vydaji sméfujicich na podporu zavedeni inovaci, coz
k 31.12. 2021 ¢inilo celkem témét 696 mil. K¢ (cca 28 mil. EUR) u projektt s podepsanou
Dohodou. U realizovanych proplacenych projektt to bylo 483 mil. K¢ (cca 18 mil. EUR).

Operace 16.2.2

Na zéklad¢ 97 zadosti predloZzenych v 1., 3. a 5. kole pfijmu bylo k 31.12. 2021 uzavienych 60 Dohod

0 poskytnuti dotace v celkové ¢astce 2 529 mil. K¢ (101,7 mil. EUR) a realizovano bylo doposud 49
projektd ve vysi 1 972 mil. K¢ (76 mil. EUR). Podpotené projekty byly v 15 ptipadech zaméfeny na inovace
Vv oblasti zpracovani masa, ve 13 pfipadech na inovace ve zpracovani mlé¢nych vyrobki, v 7 ptipadech na
inovace Vv oblasti produkce vyrobkt z ovoce a zeleniny, v 6 ptipadech na oblast krmiv, ve 5 pfipadech na
oblast mlynskych vyrobk, ve 2 pfipadech na vyrobu vina a v 1 pfipad¢ na vyrobu ostatnich
potravinatskych vyrobk.

Operace 16.4.1

Ptijem zé&dosti byl pro danou operaci vyhlaSen poprvé v roce 2016, kdy byla zaregistrovana pouze jedina
zadost, v roce 2017 jich bylo zaregistrovano sedm. Ve snaze o zlepSeni implementace operace bylo kromé
jinych krokl v roce 2018 otevieno kolo pfijmu v jarnim i podzimnim terminu. V 6. a 7. kole dohromady
bylo i pfes tyto kroky registrovano celkem pét zadosti v celkové hodnoté 2,4 mil. K¢ (94 tis. EUR). V roce
2019 byla zaregistrovana v 8. kole 1 zaddost. V roce 2020 byly zaregistrovany v 9. kole ¢tyfi zadosti

v celkové vysi 2,7 mil. K¢ (105 tis. EUR), ale i ptes prvotni doporuceni byla ve vSech ¢tyfech ptipadech
platebni agenturou pfedcasné ukonc¢ena administrace.
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Celkem bylo k poslednimu prosinci 2021 zaregistrovano 18 zadosti v celkové ¢astce 15,8 mil. K¢

(638 tis. EUR), pticemz k podpoie byly schvaleny celkem 2 zadosti ve vysi 613 tis. K¢ (25 tis. EUR).

U zbylych zadosti doslo k ukonceni administrace. K 31. 12. 2021 byl doposud realizovan 1 projekt ve vysi
184 tis. K¢ (7,2 tis. EUR).

Operace 16.4.1 vykazuje nizkou absorp¢ni kapacitu od samého zac¢atku, a to navzdory rozsahlé propagacni
kampani a snaze zjednodusit pravidla pro zadatele. Celkem bylo ukonc¢eno 16 zadosti o podporu z n€kolika
rtznych divodi. Zadatelé nepiedloZili povinné piilohy (4) nebo neodstranili zjistény nedostatek

7adosti 0 podporu (4). Sest zadatelt nesplInilo nékteré podminky nebo piedloZilo nespravnou dohodu o
spolupraci. Dva zadatelé ukoncili zddost o podporu na vlastni zadost.

Opatieni 14

V roce 2021 probihala sedmym rokem implementace opatieni 14 Dobré Zivotni podminky zvitat. Opatfenim
se zajisti vyssi komfort zvifat, a zaroven povede ke zvySeni povédomi chovatelt, ale i spotiebitelti
a oCekava se veétsi poptavka vetejnosti po produktech vykazujicich vyssi jakost.

Pfijem Zzadosti probihal v ramci jednotné zZadosti a zadatelé méeli moznost pozadat o podporu do 17. kvétna
2021. Pfijaty byly zadosti v celkové vysi cca 763 mil. K& (29 mil. EUR) na 585 594 VDJ ve vSech
podporovanych kategoriich. Zadost podalo 920 zajemcii o podporu.

Vydavani rozhodnuti o poskytnuti dotace a proplaceni zadosti bude realizovano v roce 2022 po ukonceni
obdobi kontrol plnéni podminek jednotlivych operaci. V roce 2021 byly déle vyplaceny finan¢ni prostiedky
na 887 zadosti v celkové vysi 746 mil. K¢ (cca 28,9 mil. EUR), pfi¢emz cca 583 tis. K¢ (cca 22,6 mil. EUR)
bylo financovéano z narodnich zdroji (Top-up). Celkem bylo podpoteno necelych 618 tis. VDIJ.

Celkova castka vyplacenych finan¢nich prostiedki z PRV 2014-2020 do roku 2021 na opatfeni 14 Dobré
zivotni podminky zvifat ¢ini 4,17 mld. K¢ (cca 160 mil. EUR), coZ znamenad, Ze celkova alokovana
Castka na opatieni 14 (216,9 mil. EUR) byla k 31. 12. 2021 vycerpana z 74 %.

V ramci prioritni oblasti 3A celkové platby k 31. 12. 2021 piedstavuji 7 967 mil. K¢ (305,3 mil. EUR)
vcetné thrady zavazkil ze starého programového obdobi.

V ramci prioritni oblasti 3A byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T6: podil zemédélskych podniki
pobirajicich podporu na ucast v kratkych dodavatelskych fetézcich na 0,03 %. K 31. 12. 2021 bylo dosazeno
hodnoty 0,004 %, ukazatel je tedy plnén na 13 %. Pro specificky ukazatel Podil potravinarskych podniki

s podporou z PRV na investice do pfidavani hodnoty vié¢i vSem potravinaiskym podniktim byla stanovena
cilova hodnota na 4,3 %, pfi¢emz k 31. 12. 2021 bylo dosaZeno hodnoty 4,51 %, ukazatel je plnén na

104 %. Specificky cil pro opatfeni 14 byl stanoven na 4 800 podpotenych zadosti v rdmci plateb
zajiSt'ujicich dobré podminky zvifat, k 31. 12. 2021 bylo dosaZeno poctu 5 100 podpotenych Zadosti, cilova
hodnota byla jiz tedy dosazena.

PRIORITA 4 Obnova, zachovani a zlepSeni ekosystémi souvisejicich se zemédélstvim a lesnictvim

V ramci Priority 4 byla v roce 2021 implementovana nasledujici opatieni / operace: Opatieni 10
Agroenvironmentalné-klimatické opatieni (dile jen ,,AEKO*) (v ramci prioritni oblasti 4A a 4C),
Opatreni 11 Ekologické zemédélstvi (v ramci prioritni oblasti 4A, 4B, 4C), Opatieni 12 Platby v ramci
sité Natura 2000 a podle ramcové smérnice o vodé/ Operace 12.1.1 Kompenza¢ni platby pro

21




zemédélské oblasti Natura 2000 (v ramci prioritni oblasti 4A), Opati‘eni 13 Platby pro oblasti

s prirodnimi ¢i jinymi zvla§tnimi omezenimi (v ramci prioritni oblasti 4A) a Opatieni 15 Lesnicko-
environmentalni a klimatické sluzby a ochrana lest. Piijem Zadosti probihal v rdmci jednotné zadosti
do 17. kvétna 2021.

Opatreni 1

V opatieni 1 bylo zaregistrovano 122 zadosti o dotaci ve vazb¢ na prioritni oblast 4 s pozadavkem ve vysi
48,7 mil. K¢ (cca 1,9 mil. EUR). Z celkového pocétu podanych zadosti bylo 117 vazano na zemédélské akce
a 5 mélo lesnické zaméteni. Toto rozlozeni bylo zcela ocekavatelné s ohledem na rozsah operaci
sméfovanych na zeméd¢lskou a lesni padu.

Do konce prosince 2021 bylo uzavieno 53 Dohod v ¢astce 23,2 mil. K¢. (946 tis. EUR). Realizovano
a proplaceno bylo celkem 32 projekti v celkové ¢astce 12 mil. K¢ (471 tis. EUR). Na téma ,,Obnova,
zachovani a zlepSeni ekosystémil ve vazb¢ na prioritu 4 se ucastnilo 1 534 Gcastniki a dané
vzdélavaci aktivity trvaly celkem 79 dni.

Opatreni 10

Od 2. kvétna 2014 byly vyplaceny Zadosti o dotaci v ramci viceletych zavazka Agroenvironmentalnich
opatieni (déle jen ,,AEO%, kod 214) PRV 2007-2013, podopatieni I1.1.3.1 Postupy Setrné k Zivotnimu
prostiedi (zejména pak integrovana produkce), I1.1.3.2 OSetfovani travnich porostt a I1.1.3.3 Péce o krajinu
a dale zavazky HRDP 2004-2006 z rozpoctu PRV 2014-2022 (opatieni 10 AEKO). V ramci opatifeni M10
bylo Zadatelim umoznéno uzavirat zkracené navazujici zdvazky v délce trvani dvou let. Od roku 2021 je
mozné uzavirat zkracené navazujici zavazky na dobu jednoho roku.

Celkova castka vyplacenych prostfedkti z PRV 2014-2022 (v¢. starych zavazki) v roce 2021 ¢inila 3,1 mid.
K¢ (cca 120 mil. EUR).

Co se tyka novych zavazkl opatteni 10 AEKO, tak na zakladé vyhodnoceni registrovanych zadosti v roce
2021 1ze konstatovat, Ze celkovy pocet dil¢ich zadosti dosahl poctu 16 543 na celkovou vyméru950 tis. ha.
Pozadovana ¢éstka dotace ¢ini 3 354 mil. K¢ (cca 128 mil. EUR).

Celkova ¢astka vyplacenych prostfedkl z PRV 2014-2022 na nové zavazky v ramci opatfeni 10 AEKO do
roku 2021 ¢ini 18,2 mld. K¢ (cca 697 mil. EUR) a na staré zdvazky 6,9 mld. K¢ (cca 251 mil. EUR).

Od zacéatku programového obdobi do 31. 12. 2021 bylo celkem na opatieni 10 vyplaceno 23 mld. K¢
(cca 874 mil. EUR).

Finan¢ni alokace na opatieni AEKO (1 171 mil. EUR) je k 31. 12. 2021 vy¢erpana z 75 %.
Dle Natizeni EP a Rady (EU) ¢. 2020/2220 byla celkova alokace na opatfeni AEKO navySena o dodate¢né
zdroje z rozpoctu let 2021 az 2022.

Opatieni 11

Na zéklad€ vyhodnoceni registrovanych Zadosti v roce 2021 bylo na opatieni 11 Ekologické zemédélstvi
Vv ramci jednotne Zadosti podano na jednotlive managementy hospodafeni celkem 3 436 zadosti na
celkovou vyméru 549 tis. ha. Céstka pozadované dotace ¢ini 1,56 mld. K¢ (59 mil. EUR).

V roce 2021 byla na opatteni 11 (v€. starych zavazkll) vyplacena ¢astka ve vysi 1,39 mld. K¢ (cca 53 mil.
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EUR).

Celkova castka vyplacenych prostiedkii z PRV 2014-2022 na nové zavazky v ramci opatieni 11 EZ do roku
2021 ¢ini 7,68 mld. K¢ (cca 295 mil. EUR). Na staré zavazky bylo vyplaceno celkem 2,03 mld. K¢ (cca
74 mil. EUR).

Od zacatku programového obdobi do 31. 12. 2021 bylo celkové na opatieni EZ (v¢. starych zavazki)
vyplaceno 9,7 mld. K¢ (cca 369 mil. EUR). V ramci uvedenych podpor jsou financovany zavazky na
prechodné obdobi do rezimu ekologického zemédélstvi. Tyto podpory piedstavuji cca 843 mil. K¢ (cca
32 mil. EUR) z uvedeného Cerpani.

Celkova castka alokovana na opatieni 11 Ekologické zemédélstvi (499,6 mil. EUR) byla k 31. 12. 2021
vycerpana z 74 %. Dle Nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 2020/2220 byla celkova alokace na opatieni EZ
navysena o dodatecné zdroje z rozpoctu let 2021 az 2022. Navic bylo opatfeni M11 podpotfeno 83 mil. EUR
z nastroje EURI dle Natizeni Rady (EU) ¢. 2020/2094.

Opatieni 12

Pod opatfenim 12 Platby v ramci sité Natura 2000 a podle ramcové smérnice o vodé jsou kromé novych
zavazkil proplaceny zadosti o dotaci v ramci viceletych zavazki opatfeni dle kédu 224 v obdobi 2007-2013.
Jedna se o plochu cca 2,5 tis. ha lesniho porostu zatazené¢ho do zavazku v pribéhu pfedchoziho
programového obdobi, na kterou bude vyplacena dotace v pritbéhu celého obdobi 2014-2020.

K 31. 12. 2021 bylo na lesnické zavazky z ptfedchoziho programovaciho obdobi z tohoto rozpoctu
vyplaceno celkem 25,9 mil. K¢ (cca 988 tis. EUR).

Co se tyka novych zavazkl pro opatieni 12, tak na zakladé vyhodnoceni registrovanych Zadosti v roce 2021
1ze konstatovat, ze celkovy pocet zadosti dosahl poc¢tu 762 na celkovou vymérul3 558 ha. Céstka
pozadované dotace €ini 28,6 mil. K¢ (cca 1,1 mil. EUR).

V roce 2021 byla na opatteni 12 (v€. starych zavazkl) vyplacena ¢astka ve vysi 35 mil. K¢ (cca 1
346 tis. EUR).

Od zacatku programového obdobi do 31. 12. 2021 bylo celkem na opatieni 12 (v¢. starych zavazki)
vyplaceno cca 123,6 mil. K¢ (4,7 mil. EUR).

Celkova alokovana castka na opatieni 12 Platby v ramci sité Natura 2000 a podle ramcové smérnice o vode
(6,4 mil. EUR) bylak 31. 12. 2021 vy¢erpana z 74 %.

Celkova alokace na opatieni byla dle Natizeni EP a Rady (EU) ¢. 2020/2220 navySena o dodate¢né zdroje z
rozpoctu let 2021 az 2022.

Opatieni 13

Na zéklad€ vyhodnoceni registrovanych Zadosti v roce 2021 bylo v rdmci novych zavazki opatieni 13
Platby pro oblasti s piirodnimi ¢i jinymi zvlastnimi omezenimi (ANC) podano celkem 22 125 zadosti
na celkovou vymeéru 2 009 tis. ha. Pozadovana ¢astka dotace ¢ini 4,98 mld. K¢ (cca 190 mil. EUR).

S ohledem na vyhodnoceni piijmu zadosti v roce 2021 se potvrdily hodnoty ocekévaného rozsahu
Vv jednotlivych oblastech, které jsou timto naplnény.
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V roce 2021 byla na opatieni 13 vyplacena ¢astka ve vysi 4,77 mld. K¢ (cca 184 mil. EUR).

Od zacatku programového obdobi do 31. 12. 2021 bylo na uvedené opatieni celkem vyplaceno 23 mld. K¢
(cca 889 mil. EUR).

Celkova alokovana castka na opatieni 13 Platby pro oblasti s pfirodnimi ¢i jinymi zvla$tnimi omezenimi
(1148 mil. EUR), byla k 31. 12. 2021 vyc¢erpana z 77 %. Celkova alokace na opatieni byla dle Nafizeni EP
a Rady (EU) ¢. 2020/2220 navysena o dodatecné zdroje z rozpoctu let 2021 az 2022.

Opatreni 15

Prostfednictvim opatieni 15 Lesnicko-environmentalni a klimatické sluzby a ochrana lest jsou kromé
novych zavazkii (Ochrana a reprodukce genofondu lesnich dievin, Zachovani porostniho typu
hospodarského souboru) proplaceny rovnéz zadosti o dotaci v ramci viceletych zavazki opatieni 11.2.3
Lesnicko-environmentalni platby (kod 225) z obdobi let 2007-2013. S ohledem na prubéh administrace
probiha vyplata novych zavazka zpravidla nasledujici rok po roce podani zadosti. S ohledem na komplexni
revizi a elektronizaci administrativniho prostfedi pro plosné lesnické podpory se obdobny harmonogram
predpoklada 1 u zadosti podanych v rdmci starych zavazkii. Jedna se o plochu cca 3,5 tis. ha lesniho porostu
zafazeného do viceletého zédvazku v prubéhu predchoziho programového obdobi, na kterou bude vyplacena
dotace v priubéhu celého obdobi 2014-2022.

Na zaklad¢ vyhodnoceni registrovanych zadosti v roce 2021 bylo v ramci starych i novych zavazkt opatfeni
15 Lesnicko-environemntalni a klimatické sluzby a ochrana lesit podano cca 200 zadosti o dotaci na
celkovou vymeéru cca 14 tis. ha. Pozadovana ¢éstka dotace ¢ini 51,5 mil. K¢ (cca 1,98 mil. EUR).

V roce 2021 bylo na staré zadvazky celkem vyplaceno 9,36 mil. K& (cca 367 tis. EUR) a na nové zavazky
58,8 mil. K¢ (cca 2,3 mil. EUR). V roce 2020 bylo celkem na opatieni 15 vyplaceno 101 mil. K¢ (cca
3,8 mil. EUR).

Od zacatku programového obdobi do 31. 12. 2021 bylo celkem na opatieni 15 (v¢. starych
zavazki) vyplaceno 253 mil. K¢ (cca 9,7 mil. EUR).

Vzhledem k celkové alokaci (10,7 mil. EUR) pfedstavuje uvedeny stav implementace v roce 2021 Cerpani
rozpoctu na trovni 91 %. Celkova alokace na opatfeni byla dle Natizeni EP a Rady (EU) €. 2020/2220
navySena o dodatecné zdroje z rozpoctu let 2021 az 2022.

Nad ramec piijmu Zadosti o podporu na plosna opatteni probihal v roce 2021 rovnéz piijem projektovych
lesnickych environmentéalnich podpor. Jedna se o operaci 8.4.1 Obnova lesnich porosti po kalamitach.

V roce 2021 bylo v ramci operace 8.4 zaregistrovano 55 projekt v hodnoté cca 183 mil. K¢ (cca 7,4 mil.
EUR). Také v prib&hu roku 2021 byly proplaceny zrealizované projekty zaregistrované v predchozich
letech. U operace 8.3 byly proplaceny 2 projekty ve vysi 5,7 mil. K¢ (0,2 mil. EUR). U operace 8.4 bylo
proplaceno 46 projektt ve vysi 83,3 mil. K¢ (3,4 mil. EUR). U operace 8.5 bylo proplaceno 127 projekta ve
vysi 140,6 mil. K¢ (5,7 mil. EUR).

V ramci prioritni oblasti 4A byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2023 T8: podil lesni pudy / jinych
zalesnénych ploch, na nez se vztahuji smlouvy o obhospodarovani podporujici biologickou rozmanitost na
0,12 %. K 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 0,44 %, tzn., ze cilova hodnota, stanovena pro rok 2023 byla
bezproblémové splnéna. Dale byl v ramci této prioritni oblasti stanoven cilovy ukazatel T9: podil
zemedelské pudy pod zavazkem obhospodarovani podporujicim biologickou rozmanitost a/nebo krajinu na
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28,75 %, pricemz k 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 34,30 %, tzn., ze rovnéz doslo k naplnéni cilové
hodnoty.

Pro prioritni oblast 4B byl cilovy ukazatel T10: podil zemédélské piidy pod zavazkem obhospodarovani
zlepsujicim hospodareni s vodou pro rok 2023 stanoven na 15,79 %. K 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty
15,11 %, tzn., Ze cilova hodnota byla jiz t¢éméf naplnéna.

V ramci prioritni oblasti 4C byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2023 T12: podil zemédelské piidy pod
zavazkem obhospodarovani zlepsujicim hospodareni s piidou a/nebo predchdzeni erozi pudy na 16,82 %.
K 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 15,62 %, tzn., Ze stanoveny cil je$t¢ nebyl naplnén, lze ale
predpokladat, ze do roku 2023 bude cil splnén. Déle byl v rdmci této prioritni oblasti stanoven cilovy
ukazatel T13: podil lesni piidy pod zdvazkem obhospodarovani zlepsujicim hospodareni s piidou a/nebo
predchazeni erozi pudy na 0,52 %. K 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 0,69 %, tzn., ze doslo k naplnéni
stanovené hodnoty.

PRIORITA 5 Podpora ucinného vyuzivani zdroju a podpora prechodu na nizkouhlikovou ekonomiku
v odvétvich zemédélstvi, potravinarstvi a lesnictvi, ktera je odolna vudi klimatu

Prioritni oblast 5C Usnadnéni dodavek a vyuZivani energie z obnovitelnych zdroji, vedlejSich
produktii, odpadi a rezidui a z jinych nepotravinaiskych surovin pro ucely biologického
hospodarstvi

V ramci prioritni oblasti 5C jsou implementovana nasledujici opatteni/operace: opatieni 6 Rozvoj
zemédélskych podnikii a podnikatelské ¢innosti/operace 6.4.1 Investice do nezemédélskych
¢innosti, zamér c) a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelnych zdroja

Podpora je sméfovana na diverzifikaci ¢innosti zemé&délskych subjektli do nezemédélskych ¢innosti vedouci
k diverzifikaci pfijmu a vyuzivani vedlejSich produktii a surovin pro Gcely biologického hospodaistvi.

Operace 6.4.1 ¢)

V ramci prioritni oblasti 5C byla v roce 2018 podpora zaméfena na tvarovana biopaliva pfesunuta z operace
6.4.3 do zaméru c) operace 6.4.1. V 6. kole v roce 2018 bylo zaregistrovano 7 projektli za 8,5 mil K¢

(336 tis. EUR). V roce 2020 v 11. kole byly zaregistrovany dalsi 3 projekty za 5,3 mil. K¢ (207 tis. EUR).
V roce 2021 byly ve 13. kole zaregistrovany dalsi 3 projekty v ¢astce 9,6 mil. K¢ (389 tis. EUR).

K 31. 12. 2021 byla u 2 projektt podepsana Dohoda za 2,5 mil. K¢, realizovany byly 2 projekty za cca

2,5 mil. K¢ (91,5 tis. EUR).

Operace 6.4.3

V roce 2020 byly realizovany projekty k podpote zaregistrované v roce 2016 a 2017. Pfijem Zadosti pro
danou operaci byl vyhlaSen v ramci 2. a 4. kola ptijmu Zadosti o dotaci, celkem bylo v obou kolech
zaregistrovano 33 zadosti o podporu v celkové ¢astce 58 mil. K¢ (2,3 mil. EUR), na zaklad¢ kterych bylo
k 31. 12. 2021 uzavieno 14 Dohod v celkové ¢astce 23 mil. K¢. Do konce roku 2021 bylo

realizovano a proplaceno celkem 14 projektti o celkové castce 21,9 mil. K¢ (852,4 tis. EUR).

V ramci prioritni oblasti 5C bylo k 31. 12. 2021 proplaceno celkem 16 projekta v ¢astce cca 24,4 mil. K¢
(944 tis. EUR).
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V ramci prioritni oblasti 5C byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T16: celkové investice do vyroby
energie z obnovitelnych zdrojii na 6 545 115 EUR, piicemz k 31. 12. 2021 je ukazatel zatim plnén na

34,4 % kvili skutecnosti, ze k tomuto datu je evidovano 16 realizovanych a proplacenych projekti

s celkovymi investicemi cca 2,3 mil. EUR.

Prioritni oblast SE Podpora ukladani a pohlcovani uhliku v zemédélstvi a lesnictvi

V ramci prioritni oblasti SE jsou implementovana nasledujici opatieni/operace: opatieni 1 Predavani
znalosti a informacni akce a opatieni 8 Investice do rozvoje lesnich oblasti a zlepSovani
Zivotaschopnosti lesti/ operace 8.1.1 Zalesiiovani a zakladani lest

Podpora je sméfovana na zmirnéni klimatickych zmén zvySenim schopnosti absorpce atmosférického CO2,
posileni biodiverzity krajiny rozsifenim zalesnénych ploch, zlepseni ekologické rovnovahy krajiny,
stabilizace hydrologickych a klimatickych podminek v krajin€, ochrana ptdy a ochrana vod.

V roce 2021 byl uzavien pifijem zadosti na zalozeni lesniho porostu (a tedy 1 ohldseni vstupu) v rdmeci
opatieni Zalesnovani zemédélské ptidy. V roce 2020 bude umoznén dodate¢ny piijem zadosti pro vstup do
operace. V terminu do 17. 5. 2021 bylo mozné podéavat pouze zadosti o dotaci na péci o zalozeny lesni
porost a ndhradu za ukonceni zemédélské Cinnosti.

V roce 2021 bylo vyplaceno 16,3 ha ploch zalesnénych v ptedchozich letech. Od zac¢atku programového
obdobi do 31. 12. 2021 byla dotace vyplacena na 202 ha. Na operaci 8.1.1. bylo v roce 2021 pozadovano
24,2 mil. K¢ (cca 914 tis. EUR). K 31. 12. 2021 bylo na nové a staré zavazky v ramci operace 8.1.1
vyplaceno celkem 209 mil. K¢ (cca 7,9 mil. EUR).

Vzhledem k celkové alokaci (9,6 mil. EUR) odpovida uvedena mira ¢erpani finan¢nich prostiedkt 83 %
celkové alokace.

V ramci prioritni oblasti SE byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2023 T19: podil zemé&délské a lesni
pudy pod zavazkem obhospodarovani ptispivajicim k pohlcovani a ukladani uhliku (prioritni oblast SE)

na 0,02 %. K 31. 12. 2021 nebyl tento cilovy ukazatel naplnén. Predpoklada se, Ze dodatecny piijem zadosti
v roce 2022 a posileni informacéni kampané cilené predevSim na obce, které vlastni zemédé€lskou ptidu
vhodnou k zalesnéni, povedou k zlepSeni plnéni cilového ukazatele.

PRIORITA 6 Podpora socialniho zaéletiovani, snizovani chudoby a hospodariského rozvoje ve
venkovskvch oblastech

Prioritni oblast 64 Usnadnéni diverzifikace, vytvareni malych podniki a pracovnich mist

V rdmci prioritni oblasti 6A jsou implementovana nasledujici opatieni/operace: opatieni 6 Rozvoj
zemédélskych podniki a podnikatelské ¢innosti/operace 6.4.1 Investice do nezemédélskych ¢innosti
a operace 6.4.2 Podpora agroturistiky.

Podpora je sméfovana na zaloZeni nebo rozvoj nezemédélskych ¢innosti vedouci k diverzifikaci pijma
zemédelskych podnikateld, vytvareni novych pracovnich mist a posileni ekonomického potencialu
ve venkovskych oblastech.

Operace 6.4.1 zamér a) a b)
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Ptijem zadosti byl pro danou operaci vyhlaSen v ramci 2., 4., 6., 8., 11. a 13. kola pfijmu. Zaregistrovano
bylo doposud 2 329 zadosti v celkové ¢astce 2 752 mil. K¢ (110 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavieno
1 033 Dohod v celkové ¢astce 1 230 mil. K¢ (49 mil. EUR), realizovano bylo doposud 638 projektt za
781 mil. K¢ (30 mil. EUR).

Z realizovanych projektl byla ve vice nez poloving ptipadl zadatelem fyzicka osoba (celkem 366 fyzickych
osob a 272 osob pravnickych), piicemz vyrazné pievysovali zadatelé muzi (328) nad Zenami (38) a zadatel
do 40 let bylo 196 (54 %). Z hlediska typu ekonomickych ¢innosti bylo 45 % vyplacenych finanénich
prostfedkli sméfovano na specializované stavebni ¢innosti, 18 % na zpracovani dieva, 10 % finan¢nich
prostiedkii podpotilo maloobchod a opravy motorovych vozidel, 7 % opravy a instalace strojii a zatizeni a 4
% vyrobu kovovych konstrukci a kovodélnych vyrobk.

V roce 2021 byl ptijem zadosti pro danou operaci vyhlasen v rdmci 13. kola piijmu zadosti o dotaci, kdy
bylo zaregistrovano 532 zadosti o podporu v celkové ¢astce 576 mil. K& (23 mil. EUR). Projekty tohoto
kola budou schvalovéany a dale administrovany v roce 2022.

Operace 6.4.2

Ptijem zadosti byl pro danou operaci vyhlaSen v ramci 2., 4., 6., 8. a 11. kola pfijmu. Zaregistrovano bylo
doposud 602 Zadosti v celkové ¢astce 1 445 mil. K¢ (58 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavieno 198
Dohod v celkové ¢astce 482 mil. K¢ (19 mil. EUR). K 31. 12. 2021 realizovano a proplaceno bylo 119
projekti za 269 mil. K¢ (cca 10 mil. EUR).

V ramci prioritni oblasti 6A celkové platby k 31. 12. 2021 dosahly 1 123,9 mil. K¢ (43 mil. EUR) v¢etné
zavazki ze starého programového obdobi ve vysi 67,9 mil. K¢ (2,5 mil. EUR).

V ramci prioritni oblasti 6A byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T20: pracovni mista vytvofena
V ramci podpotenych projekti na 660 pracovnich mist, ptficemz k 31. 12. 2021 bylo vytvoieno 408
pracovnich mist (62 % cilové hodnoty). 272 pracovnich pozic obsadili muzi, 136 pracovnich pozic pak
obsadily Zeny.

Prioritni oblast 6B Posileni mistniho rozvoje ve venkovskych oblastech

V ramci prioritni oblasti 6B jsou implementovana nasledujici opatfeni/operace: opatieni 19
LEADER/operace 19.2.1 Podpora provadéni operaci v ramci strategie komunitné vedeného mistniho
rozvoje a operace 19.3.1 Priprava a provadéni ¢innosti spoluprice mistni akéni skupiny.

Operace 19.2.1

V ramci uspésné schvalenych strategii komunitné vedeného mistniho rozvoje (SCLLD) bylo k 31. 12 2021
vyhlaseno celkem 850 vyzev na predkladani projekti, pti¢emz v roce 2021 vyhlasily Mistni ak¢éni skupiny
(MAS) celkem 170 vyzev k predkladani projekta.

Prostrednictvim MAS bylo doposud podano 15 402 zadosti v celkové ¢astce 6 349 mil. K¢ (255 mil. EUR).
K 31. 12. 2021 bylo uzavieno 8 997 Dohod v celkové ¢astce 3 511 mil. K¢ (141 mil. EUR),

realizovéano a proplaceno bylo 6 117 projektt a vySe podpory v rdmci operace dosahla 2 388 mil. K¢ (92
mil. EUR).

V ramci SCLLD bylo nejvice finan¢nich prostfedkt ve vysi 1 217 mil. K¢ (46,9 mil. EUR) cileno na
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prioritni oblast 2A (ZvySeni vykonnosti, usnadnéni restrukturalizace a modernizace) coz €ini 51

% z celkovych finan¢nich vydajt. Dalsi prevazujici PO, ke které projekty LEADER piispély, je 6A
(Diverzifikace ¢innosti, podpora malych podnikil, pracovnich mist) ve vysi 616,9 mil. K¢ (23,6 mil. EUR),
coz ¢ini 26 %, 2C (ZlepSeni ekonomické vykonnosti lesnictvi) ve vysi 163,3 mil. K¢ (6,2 mil. EUR), tj. 7 %,
6B (Obcanska vybavenost) ve vysi 146,1 mil. K¢ (5,6 mil. EUR) a 3A (ZlepSeni konkurenceschopnosti
zpracovateltl zeméd¢lskych produkti) ve vysi 139,5 mil. K¢ (5,3 mil. EUR), oboje 6 %.

K PO 2A prispélo celkem 2 870 projektt, k PO 6A pftispelo 1 775 projekti, 544 projektid k PO 6B, 390
projektti k PO 2C a 375 projektii k PO 3A. Podil jednotlivych PO podle poctu proplacenych projektt je
znazornén ve grafu €. 7.

Operace 19.3.1

K 31. 12. 2021 bylo zaregistrovano 17 zadosti v celkové ¢astce cca 14,7 mil. K¢ (594 tis. EUR). K 31. 12,
2021 bylo podepsano 10 Dohod. Celkovy objem prosttedkii ve schvalenych projektech Cini cca 9,8 mil. K¢
(cca 395 tis. EUR).

K 31.12.2021 bylo proplacenych 7 projektt ve vysi 7,5 mil. K¢ (cca 293 tis. EUR).

V ramci prioritni oblasti 6B byl stanoven cilovy ukazatel pro rok 2025 T23: pracovni mista
vytvofena v ramci podpofenych projekti (Leader) na 750 pracovnich mist, pficemz k 31. 12. 2021 bylo
vytvoifeno celkem 1 002 novych pracovnich mist. Indikator je tedy naplnén na 133 %.

Cilova hodnota ukazatele T21: podil venkovské populace pokryté strategiemi mistniho rozvoje stanovena
na 66,51 % je jiz dosazena. K 31. 12. 2021 bylo dosazeno hodnoty 79,46 %, tzn. cil je plnén na 119 %.

V ramci prioritni oblasti 6B celkové platby dosahly 2 397,6 mil. K¢ (92,4 mil. EUR) z toho 1 mil. K¢
(40,7 tis. EUR) za staré
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Piehled Eerpani PRV 2014 - 2020 k 31.12. 2021
(EZFRV & EURI, EU)

Zistatek
rozpoctu
849 mil. EUR
28%

Vyplaceno
2 218 mil. EUR

2%

Zdrof: European Commission DG AGRI, Anual Implementation Report 2021
zavazky.

Graf €.1: Prehled ¢erpani PRV 2014-2020 k 31. 12. 2021 (EZFRV & EURI)

Operace 4.1.1
Porovnani fyzickych a pravnickych osob

mMui mZeny W Pravnické osoby

Graf &. 2: Zadatelé operace 4.1.1 porovnani fyzickych a pravnickych osob
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Operace 4.1.1
Rozlozeni investic pro oblasti s prirodnim omezenimi (ANC) a mimo né
(dle sidla podniku)

B mimo ANC mOstatni ANC ™ Horské ANC B Specifické ANC

Graf €. 3: Operace 4.1.1 - RozlozZeni investic pro oblasti s pfirodnimi omezenimi (ANC) a mimo né
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Operace 4.1.1
Objem dotace dle vyrobniho zaméreni

mPolnivyroba m Zah radnictv m Vinohradnictw
Ovocndistei a ostatni trvalé kultury W Produkce mléka W Chov skotu
m Chov prasat a dribéie m Smizenad vwroba

Graf €. 4: Operace 4.1.1 - Objem dotace dle vyrobniho zaméfeni
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Operace 6.1.1
Objem dotace dle vyrobniho zaméreni

H Polni vyroba B Zahradnictvi m Vinohradnictvi
Ovocnafstvi a ostatni trvalé kultury B Produkce mléka W Chov skotu
W Chov prasat a dribéZe W SmiZena vyroba

Graf €. 5: Operace 6.1.1 - Objem dotace dle vyrobniho zaméreni
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Operace 4.2.1
Objem dotace dle vyrobniho zaméreni

m Nezemédélzka wroba m Polniwroba m Vinohradmictwi
Owvocnaistvi a ostatni trvalé kultury W Produkce miéka W Chov skotu
m Chov prasat a dribéie m Smitenad vyroba

Graf €. 6: Operace 4.2.1 - Objem dotace dle vyrobniho zaméfeni
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Pocet projekti LEADER podle jednotlivych prioritnich oblasti

H2A HO6A EH2C E3A EAC EHGB

Graf ¢. 7: Pocet projektt LEADER podle jednotlivych prioritnich oblasti

1.d) Kli¢ové informace tykajici se dosazenych vysledki sohledem namilniky stanovené
ve vykonnostnim ramci na ziakladé tabulky F

Tento oddil se vztahuje pouze na vyro¢ni zpravu/zpravy o provadéni za rok(y) 2016, 2017, 2018

1.e) Jiny prvek specificky pro program rozvoje venkova [nepovinné]

1.f) Piipadné prinos k makroregionalnim strategiim a strategiim pro pob¥feZni oblasti
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Jak stanovi natizeni (EU) ¢. 1303/2013, ¢l. 27 odst. 3 tykajici se obsahu programi, ¢l. 96 odst. 3 pism. e)
tykajici se obsahu, pfijeti a zmény operacnich programi v ramci cile Investice pro riist a zaméstnanost, ¢l.
111 odst. 3, odst. 4 pism. d) tykajici se provadéci zpravy pro cil Investice pro rist a zaméstnanost a piiloha 1
oddil 7.3 tykajici se prispévku hlavnich programii k makroregiondlnim strategiim a strategiim pro piimotské
oblasti, ma tento program piinos ke strategiim pro makroregiony a/nebo ptimotské oblasti:

L] Strategie EU pro region Baltského more (EUSBSR)

L] Strategie EU pro Podunaji (EUSDR)

[] Strategie EU pro jadransko-jonsky region (EUSAIR)

L] Strategie EU pro alpsky region (EUSALP)

[] Strategie pro piimorské oblasti Atlantského oceanu (ATLSBS)

1.9) Kurz mény pouZity pro pirepocet ¢astek zobrazenych ve vyro¢ni zpravé o provadéni (zemé mimo
eurozonu)

24,858 K¢/EUR
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2. POKROK PRI PROVADENI PLANU HODNOCENI.

2.a) Popis pripadnych udprav planu hodnoceni v ramci programu rozvoje venkova béhem roku a
jejich oduvodnéni

V roce 2021 nebyl upravovan plan hodnoceni v ramcei programového dokumentu (kapitola 9).

Pro konkrétni aktivity hodnoceni PRV byl pro rok 2021 vypracovan Ro¢ni provadéci plan 2021.

2.b) Popis hodnoticich ¢innosti, jeZ byly provedeny v pribéhu roku (ve vztahu k oddilu 3 planu
hodnoceni)

Na urovni PRV je ustanovena evaluacni jednotka (dale jen ,,EJ PRV®), ktera prufezové zahrnuje pracovniky
odborti 14110 a 14130 (resp. pracovniky oddéleni obecné strategie, analyz, monitoringu a hodnoceni
Ridiciho organu PRV a oddé&leni monitoringu a hodnoceni environmentéalnich podpor PRV). Cinnosti EJ
PRYV je zejména koordinace a provadéni evalua¢ni ¢innosti, zpracovani, aktualizace a naplnovani
hodnoticiho planu PRV (kapitola 9 programového dokumentu), zajisténi zpracovani rocnich provadécich
plant hodnoceni PRV jejich aktualizace a napliiovani. V ramci Celostatni sité pro venkov funguje
Tematicka pracovni skupina pro monitoring a hodnoceni PRV (dale jen ,,TPS PRV*) tvofena zastupci
fidiciho organu PRV, SZIF, UZEI, odbornymi Gtvary MZe.

Pro nezavislé hodnoceni v pribéhu programového obdobi vcetné ex-post hodnoceni byla uzaviena smlouva
s vybranym hodnotitelem - konsorcium spole¢nosti Naviga 4 s.r.0. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.0.
(uzavieno pod starym nazvem spolecnosti Hope Group, od zafi 2021 Naviga Advisory and Evaluation s.r.0.)
- v fijnu 2016.

Pro relevantni kalendaini rok je zpracovavan jako ramcovy plan evalua¢nich aktivit provadénych
¢1 zajisStovanych evaluaéni jednotkou Ridiciho orgdnu Roc¢ni provadéci plan. Cilem planu hodnoceni
je zajistit provadéni dostate¢nych a vhodnych hodnoticich ¢innosti a zajisténi dostate¢nych zdroja.

Plan hodnoticich aktivit pro rok 2022 byl prezentovan a diskutovan v ramci tematické pracovni skupiny
26. fijna 2021 a nasledné prezentovan 24. listopadu 2021 Monitorovacimu vyboru PRV.

Y. 7 We

Externé provadéné ¢innosti zajiSt'ované hodnotitelem

V roce 2021 byly odevzdany dvé zpravy z priitbézného hodnoceni (zpracovany s daty dostupnymi
k 31.12. 2020 a s daty k 30. 6. 2021).

Zpravy o hodnoceni zahrnuji finan¢ni a vécny pokrok realizace PRV a vyhodnocuji jej v rdmci odpovédi

na spole¢né a specifické evaluacni otdzky. Z podzimni pribézné zpravy vyplynulo doporuceni provedeni
dil¢ich realokaci uvnitt opatieni M16 (z 16.1.1, 16.3.1, 16.4.1 do 16.2.2) a vypsani novych vyzev vcetné
upravy podminek v ramci MO1. V ramci 9. modifikace byla také u M01 navySena mira podpory pro zvySeni
zajmu zadatelli a ddle umoznéna on-line forma pro usnadnéni ptistupu vétsSiho poctu ucastnikda.

Dalsi hodnotici ¢innosti zajiStované externim hodnotitelem pro rok 2021 piedstavovaly spolupraci na
ptipravé Evaluac¢niho planu PRV na rok 2022 — ro¢ni provadéci plan véetné nastaveni organizace hodnoceni
v ramci fidiciho organu PRV.
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Co se tyka plnéni aktivit planovanych na rok 2021, tak dle povahy provedeni byly aktivity provadény bud’
interné (evaluac¢ni jednotkou PRV) nebo externé v ramci zakazky pro pritbézné hodnoceni PRV (viz vyse
zminéné prubézné zpravy o hodnoceni), pfipadné v ramci dil¢ich specifickych zakazek.

Externé provadéné hodnotici ¢innosti (zajiSované ad hoc — specifické ¢innosti)
V roce 2021 byly realizovany v ramci specifickych zakazek tyto dil¢i monitorovaci aktivity:

¢ V ramci projektu “Zpracovani indikatort ptak zemé&délské krajiny (IPZK)”, vytvofeného podle
metodiky vyvinuté v ramci programu Celoevropského monitoringu béznych druhi ptaka
vyzadujiciho data z celostatniho s¢itani ptaka standardni metodou, byl vyhodnocen rok 2021.

Cinnosti zaji§ované UZEI v ramci tematickych tikoli

Podpora hodnoceni a fizeni opatieni “Dobré Zivotni podminky zvitat” pro PRV 2015-2020

Podpora opatieni pro Zivotni prosttedi PRV 2014-2020

Problematika podpor v oblastech s pfirodnimi ¢i jinymi znevyhodnénimi (ANC)

Rozvoj systému pro hodnoceni vlivu PRV na obdobi 2014-2020

Zjisténi hodnoty monitorovacich indikatord Hruba pfidanad hodnota podniku, Vykony a Hodnota

zemédelské produkce v prepoctu na plny ekvivalent pracovni sily (RPJ)

6. Zajisténi podplrnych podkladii pro hodnoceni projekt v rdmci Cost benefit analyzy pro projekty
Programu rozvoje venkova na obdobi 2014-2020

7. Ptiprava strategického planu SZP na obdobi 2021-2027 a souvisejicich podkladi

ko E

Vystupy z uvedenych projektt byly po jejich ukonceni v roce 2021 vyuzity v rdmei pritbézného hodnoceni
(zpracovano v ramci jarni hodnotici zpravy 2022).

2.c) Popis ¢innosti, které byly provedeny v souvislosti s poskytovanim a spravou udaji (ve vztahu k
oddilu 4 planu hodnoceni)

Sbér dat k zajisténi vyhodnoceni programu obecné probiha z nékolika zdrojh v zavislosti na typu opatieni.

Primérnimi zdroji dat jsou udaje ziskané z jednotné zadosti na plochu pro ploSna opatieni, zadosti o dotaci,
zadosti o platbu, resp. monitorovacich listl pro projektova opatieni. Doplnéna jsou daty pro kontextové
ukazatele z CSU, Eurostatu &i jinych specifickych databazi. Samostatnou skupinou jsou data z cilenych
monitoringl provadéni jednotlivych opatieni / operaci / managementl ploSnych opatieni zacilenych

na zajisténi dat pro hodnoceni dopadt poskytovanych podpor.

Udaje pro projektova opatieni vypliiuji pfijemci dotace pied zahajenim realizace projektu (v zadostech

0 dotaci) a po jeho ukonceni (v Zadostech o platbu) a jsou pribézné¢ vkladany do informacniho systému
platebni agentury pro administraci a sledovani PRV. Ten pak na zaklad¢ takto ziskanych dat umoziiuje
generovat podklady pro zavazné monitorovaci tabulky vystupi stanovené voditky Komise, které jsou
nedilnou soucasti vyrocni zpravy. Nad ramec zminénych formulait zadosti jsou ukazatele o realizovanych
projektech sbirany po dobu udrzitelnosti projektu v monitorovacich listech. Stejnym zptisobem eviduje
systém platebni agentury podklady z jednotné zadosti, kdy zadatel v zadosti o dotaci uvadi opatfeni

a management (vymeéru obhospodafované plochy), v rdmci kterého zadéa o podporu. Na zéklad¢ toho jsou
pro potieby dalSiho hodnoceni dostupné podklady o regionélnim rozloZeni jednotlivych poskytovanych
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podpor (vcetné vyse sméfované financni podpory).

Ve spolupréci se SAP SZIF byl piipraven a testovan novy operativni reporting dat z zadosti o platbu v IS
SZIF.

Sekundarni data budou ziskavana v ramci evaluacniho projektu Setfenim u podpoienych ¢i nepodpotenych

subjektl, vzdelavacich a vyzkumnych instituci, apod. Informace budou ziskavany formou terénnich Setieni
(dotaznikovym Setfenim, fizenymi rozhovory, apod.).
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2.d) Seznam dokoncenych hodnoceni, véetné odkazi na internetové stranky, na nichzZ byla hodnoceni

zverejnéna

Vydavatel/editor

MZe

Autor/autori kolektiv odboru Ridici organ PRV, odboru environmentalnich podpor PRV,
Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.

Nazev Vyrocni zprava o provadeéni 2020

Shrnuti VZ o provadéni PRV vypracovana v roce 2021 zahrnuje informace o aktivitach
provadénych v roce 2020 a kumulativni data od pocatku programového obdobi.

Adresa URL https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/hodnoceni-a-monitoring/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2020-
soubor.html

Vydavatel/editor

MZe

Autor/autori Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.

Nazev Pribézné zprava o hodnoceni PRV — zafi 2021

Shrnuti PribéZné hodnoceni za 1. pololeti 2021 je celkové desatym vystupem projektu
Hodnoceni Programu rozvoje venkova na obdobi 2014-2020. Zprava shrnuje
finan¢ni a vécny pokrok realizace PRV k 30. 6. 2021 a vyhodnocuje jej v ramci
odpovédi na spolecné a specifické evaluacni otazky.

Adresa URL https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni/prubezna-zprava-o-hodnoceni-prv-
zari-4.html
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2.e) Shrnuti dokonéenych hodnoceni se zaméfenim na zji$téni z hodnoceni
Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority,
where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to
mention the source of the findings.

V zéii 2021 byla odevzdana 10. zprava pritbéZzného hodnoceni PRV 2014-2020. Zprava shrnuje financni
a vécny pokrok realizace PRV k 30. 6. 2021 a vyhodnocuje jej v ramci odpovedi na spolecné a specifické
evaluacni otazky.

Obdobné jako v minulém hodnoceném obdobi (k 31. 12. 2020), nejvyssi vécny pokrok u projektovych
operaci dosahuji operace 4.1.1 Investice do zemédélskych podnikt, 6.1.1 Zah4jeni ¢innosti mladych
zemédélet a podopatieni 8.6. U téchto operaci byla zaznamenana i nejvyssi mira ¢erpani dotace vici dané
alokaci.

Nizky implementaéni pokrok k 30. 6. 2021 vykazuji i nadale pocty Gcastniki na vzdélavacich akcich (1.1.1)
s vyjimkou prioritni oblasti 2B mladi zemédé€lci. Situace v letech 2020 a 2021 byla zna¢né ovlivnéna
omezenim moznosti kondni akci s ohledem na opatieni spojend s COVID-19. Nizky implementa¢ni pokrok
byl rovnéz zaznamenan v operaci 16.1.1 (v tomto ptipadé je toto dano ¢asteéné i dlouhodobou povahou
realizace projektl, kterd mize byt az sedm let.) a 16.4.1. Rovnéz implementace projektli opatfeni M19 je

v

M19.

V ptedchozim roce 2020 doslo, v disledku uzavieni ptijmu novych zadosti o zarfazeni do pétiletych zavazkt
Vv opatfenich M10 a M11 (se dvéma vyjimkami u marginalnich titulti v opatieni M10), k mirnému poklesu
celkové vyméry zavazkl u obou téchto dominantnich opatteni. Pfislusné natizeni vlady sice umoZznila
uzavirani navazujicich zkracenych zavazkl na dvouleté pieklenovaci obdobi do schvaleni Strategického
planu SZP pro obdobi 2023-2027, ty mohou byt ale uzavirany pouze na plochach, které byly k 31. 12. 2019
zatazeny do standardniho zavazku a musi byt fadné ukonceny. Tyto zavazky tedy nebylo mozné uzavirat

na novych plochach. V roce 2021 ale bylo toto omezeni pro opatieni M11 zruSeno, v roce 2021 tedy mohou
byt znovu uzavirany zkracené zavazky i na zcela novych plochach. V duasledku této zmény doslo

k vyraznému narastu celkové plochy zavazkl v opatieni M11 v celkové vysi cca 24 tisic ha (meziro¢ni
narlst o cca 4,5 %). Naopak, v ptipad¢ opatieni M10, kde k ploSnému zruSeni omezeni uzavirat nové
zavazky nedoslo, pokracuje mirny pokles celkové vymeéry zavazkii, mezirocné o cca 0,1 %. Obé¢ opatieni ale
dosahuji cilovych hodnot ploch pod zavazkem, které napliiuji ze 109,5, resp. 99,7 % (v pfipadé€ opatieni
M11 doslo k navyseni cilové hodnoty celkové plochy pod zdvazkem o cca 15 %; pied timto navySenim by
tedy cilova hodnota opatfeni byla plnéna ze 115,1 %).

Implementace opatfeni M 13 vykazuje setrvaly stav, je pozorovan velmi maly pokles zavazkované plochy

Vv rozsahu desetiny procent. Podobné¢ setrvaly trend zadvazki je pozorovan také v opatieni M12. Naopak,

Vv piipad¢ opatfeni M15 byl po dramatickém navySeni ploch zavazki v pfedchozim roce zaznamenan v roce
2021 naopak vyrazny pokles téchto ploch v rozsahu cca 30 az 38 %. Zatimco v ptipadé podopatieni 15.2.1
je 1 pes tento pokles celkova vymeéra zavazkl vyssi nez v roce 2019, u podopatieni 15.1.1 plocha zavazkt
naopak vyrazn¢ poklesla i ve srovnani s rokem 2019, a to o cca 1000 ha. Diivodem téchto poklest je
uzavieni moznosti uzavirat nové zavazky v opateni M15 v roce 2021.

Intenzita celkového piispévku PRV k podpote rozvoje znalostni zakladny, spoluprace a inovaci,
celoZivotniho vzdélavani a posileni vazeb na vyzkum a vyvoj se v pribéhu prvni poloviny roku 2021 dale
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zvysila zejména diky 1 nadale se zrychlujici realizaci opatieni M 16 Spoluprace. I nadale vSak pretrvava nizsi
tempo implementace v operaci 16.4.1 Horizontalni a vertikalni spoluprace mezi Gcastniky kratkych
dodavatelskych fetézcti a mistnich trht.

Informacni a vzdélavaci akce podpofené programem navstivilo jiz pfiblizné 20 % pracovniki sektoru.
Celkovy pocet ucastnikli vzdélavacich akci, s vyjimkou PO 2B, ziistava velmi nizky (13 % u vSech
realizovanych akci).

Vzhledem k pritbéhu implementace PRV v operaci 4.1.1 Investice do zemédélskych podnikii 1ze
konstatovat, ze PRV pfispiva k modernizaci podpotenych zemédélskych podnikl v ocekévané

mife. Z vyhodnoceni nartistu HPH a vykonu u podpotfenych zeméd¢€lskych podnikti 1ze konstatovat, ze byl
zaznamenan pozitivni vyvoj, resp. efekt u podporenych subjektii.

Z probihajici implementace PRV je patrné, Ze tento program piispiva ke vstupu mladych zemédélct do
odvétvi zemédelstvi. Bylo podpoteno 1 016 mladych zemédé€lcti v ramci operace 6.1.1 Zahéjeni ¢innosti
mladych zemédélct, coz piedstavuje 3,9 % viech zemé&délskych podnikii v CR. Proplacené projekty, které v
ramci operace 4.2.1 Zpracovani a uvadéni na trh zemédélskych produktii realizovaly potravinaiské podniky
(369 jedine¢nych zadateli), predstavuji 5,1 % vsech potravinafskych podnikti v CR, coZ znamena
prekroc¢eni cilové hodnoty podilu poc¢tu podpotenych podnikti z PRV vici vS§em potravinarskym podnikim,
ktera ¢ini 4,3 %.

Intervence PRV tak pfispély ke zlepSeni konkurenceschopnosti potravinatskych podnika ve vyssi nez
zamyslené mife. Z tohoto pohledu lze hodnotit prispévek PRV na investice do pfidavani hodnoty pfi
zpracovani zeméedélskych vyrobki za pfinosny.

Pokrok v realizaci intervenci, které by mély prispét ke zvySeni ekonomické vykonnosti subjektl
podnikajicich v lesnim hospodéfstvi, je ziejmy, a to diky udrzitelné dynamice nové v obou operacich
soubézné. Ackoliv je k 30. 6. 2021 pocet podpotenych podniki v ramci diverzifikace podnikani spise nizsi,
vzhledem k poctu registrovanych a zdvazkovanych projekti 1ze predpokladat, Ze PRV

piisp&je k diverzifikaci ¢innosti v zemédélstvi v zamyslené mifte, s vyjimkou poctu vytvofenych pracovnich
mist, pficemZ problém s pracovnimi misty je prifezovy pro vétSinu relevantnich opatieni a operaci.

V prioritni oblasti 4A Obnova, zachovani a zvySeni biologické rozmanitosti, zemedé€lstvi vysoké ptirodni
hodnoty a stavu evropské krajiny bylo zpracovano prostorové vyjadieni miry zajmu o jednotlivé
managementy Agroenvironmentalné-klimatickych opatteni (M10) 1 Ekologického zemédélstvi (M11) a byla
zpracovana komparace se stejnou analyzou zpracovanou v roce 2020. Podrobnéji byl analyzovan trend
zavazkl u titulu Intenzivni sady v opatfeni M11, u kterého je jiz od roku 2019 zaznamenavan vyrazny
pokles zavazkovanych ploch. Divody tohoto poklesu jsou piedev§im problematicky odbyt, dopady
negativnich klimatickych jevi, zpfisnéni podminek pro vyuzivani titulu a vysoka investi¢ni nakladnost
obnovy ekologického sadu.

Intervence PRV ptispély k produkci energie OZE v ro¢nim objemu 3 524 Toe, coz odpovida 147,5 TJ.
Uvedené mnozstvi piedstavuje pouze 0,29 % z produkce biomasy v CR uréené K vyuziti mimo domécnosti.
Z vyse uvedeného vyplyva, Ze ptispévek PRV Kk vyuZzivani energie z OZE je v ramci produkce energie z
biomasy v CR velmi nizky.

Na zakladé€ zjisténi Podzimniho pribéZného hodnoceni 2021 doporucil hodnotitel revidovat moznost
vstupovat do novych zavazki u dil¢ich tituli AEKO, které jsou zacileny na citlivé plochy z hlediska
podpory biodiversity.

Na zékladég zjiSténi Podzimniho pribézného hodnoceni 2021 doporucil hodnotitel znovu podrobné posoudit
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redlnost napInéni zejména v opatienich M0O1 a ¢astecné také v M 16 (operace 16.4.1) a podpoftit déle jejich
absorp¢ni kapacitu ¢i pfistoupit k realokaci prostfedkt. Dale hodnotitel doporucil vzhledem k omezené
moznosti revize cilovych hodnot u vécnych indikatorti 4.3.1 Pozemkové upravy, predevsim u ekologickych
a protieroznich opatfeni, v tomto programovém obdobi se zaméfit na diikladnéjsi analyzu pfi nastaveni
cilovych hodnot pro pfisti programové obdobi. Dalsi doporuceni se tyka podpory projektti zamétenych na
diverzifikaci, predevsim pro operaci 6.4.1 (vSechny zaméry). Déle revidovat moznost vstupovat do novych
zavazki u dil¢ich titulit AEKO zacilenych na citlivé plochy z hlediska podpory biodiverzity.

2.f) Popis provedenych komunika¢nich ¢innosti v souvislosti se zveiejnénim zjiSténi z hodnoceni (ve
vztahu k oddilu 6 planu hodnoceni)

Uvede se odkaz na plan hodnoceni a popisi se piipadné problémy, které se béhem provadéni vyskytly,
spolecné s piijatymi nebo navrhovanymi feSenimi.

Datum/obdobi

01/01/2021 - 31/12/2021

Nazev komunikacni
¢innosti/akce a téma
projednavaného/Sifeného
zjisténi z hodnoceni

Vystupy hodnoceni jsou prezentovany na jednanich TPS, MV PRV a
zvefejnény na webu MZe — Www.eagri.cz

Obecny poradatel | Ministerstvo zemédé&lstvi
¢innosti/akce
Pouzité informacni | Webové stranky MZe — www.eagri.cz, Jednani TPS, Komunikace s EK —

kanaly / pouzity format

koordinace modifikaci programu Interni komunikace v ramci MZe (policy
maker)

Typ cilové skupiny Clenové TPS: MPSV, MMR, MZP, MPO, Statni zemé&délsky intervenéni fond,
Ustav zemédél. ekonomiky a informaci, Narodni sit’ mistnich akénich skupin,
AK CR, PK CR, SPOV CR, SVOL v CR, SMA, ASZ CR, ZS CR, CMSZP,
UHUL

PiibliZzny pocet | 618

informovanych

zucastnénych stran

Adresa URL

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-
2014/hodnoceni-a-monitoring/
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2.9) Popis opatfeni prijatych v navaznosti na vysledky hodnoceni (ve vztahu k oddilu 6 planu

hodnoceni)

Uvede se odkaz na plan hodnoceni a popiSi se pfipadné problémy, které se béhem provadéni vyskytly,
spolecné s piijatymi nebo navrhovanymi feSenimi.

Vysledek hodnoceni
pro nasledna opatieni

CEQ13-5C Hodnota pfispévku PRV k produkei energie z OZE ve vysi 3 524
Toe ptedstavuje 0,29% celk.vyroby energie z biomasy (mimo domécnosti) v CR

(popiste  zjiSténi  a | v roce 2019. Pfispévek PRV je prozatim k celk.produkci energie z OZE min.

uved’te zdroj | Indikator T16—Celk. investice do vyroby energie z obnovitel.zdroju ¢ini 2 322

Vv zavorkach) 553 EUR, coz je 35,5 % kumulativni hodnoty indik. T16 z 6.4.3 a 6.4.1.c). U
6.4.3 je naplnén indik. T16 z 102,94 %. U 6.4.1 c¢) byly proplaceny 2 proj.-
celk.invest. ve 4 zavazk.proj.-naplnéni T16 z 6,9%

Nasledna opatreni | Pokracovat v podpofe vyroby energie z biomasy (vyroba pelet a briket) v

provedena operaci 6.4.1. c). Pro posileni celkovych investic do vyroby energie z

obnovitelnych zdrojt je tieba pokracovat v podpote vyroby energie z biomasy v
operaci 6.4.1. c). O: VyfeSeno v ramci 8. a 9. modifikace. V novém
programovém obdobi tak 1ze doporucit sdileni ptikladi dobré praxe a Skoleni v
této problematice, které by mohlo pfinést zvySeni zajmu Zadatelli o tuto operaci.

Organ odpovédny za
nasledna opatieni

Ridici organ

Vysledek hodnoceni
pro nasledna opatieni

CEQ15-5E 6 Z: Implementace operace 8.1.1 nadale ziistava na velmi nizké
urovni a tempo pokroku implementace je velmi nizké. Vyraznéjs$i posun v

(popiSte  zjiSténi  a | implementaci opatieni nelze oCekéavat. Pfedpokladéa se dodatecny piijem Zadosti
uved’te zdroj | v roce 2022.

v zavorkach)

Nasledna opatreni | D: Piehodnotit cile a potencidl mozZnosti zalesfiovani z. p. za stavajiciho rezimu
provedena (v€. cil. hodnoty indikatoru P5), a to s ohledem k plnéni NAP adaptace na

zménu klimatu a vyuzivani podpory ze strany vlastniki pozemku. O: V
soucasné dob¢ se predpoklada dodate¢ny piijem Zadosti v roce 2022. Posileni
inform. kampané smérem k obcim, které vlastni zemédélskou pidu vhodnou k
zalesnovani.

Organ odpovédny za
nasledna opatieni

Ridici organ

Vysledek hodnoceni
pro nasledna opatieni
(popiste  zjiSténi a
uved’te zdroj
VvV zavorkach)

CEQO1-1A Intenzita celk.pfisp.intervence PRV ve finan.vyjadieni k podpoie
rozvoje znalost.zékladny, spolupr. a inovace v 2020 byla navySena diky
real.projektd v oblspolupr. Celk.uk. zaznamenal vlivem rychlej$iho
implem.M16 rGst na 1/3 cil.hodnoty. Zavaz.vydaje v operacich a registr.
projekty davaji predpokl.dosazeni ocekav.piispévku programu
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prior.obl.Celk.obj.prostfedkli na vzd¢l. a infor.akce zlistava s vyjimkou akci ve
prospéch PO 2B nizky -ohrozuje napl.pfedpokl.o cile v v obl.poctu ticastnika

Nasledna
provedena

opatieni

D: RO a SZIF by mély posilit aktivity,které propag. moznosti financ. vzdélav.
aktivit, stejné tak jako propagace dilezitosti dalSiho vzdélav. mezi pracovniky a
manazery zemedel.podniki pro zvySovani vykonnosti a
konkurenceschopnosti.Na zakladé¢ vyhodnoceni zajmu o jednotl.typy akci
iniciovat u akci s nejvyssi poptavkou ucastniki konani dalSich,
resp.navazujicich akci. S ohledem na néarocnost ptipravy, administrace a
udrzitelnosti projektd pro mensSi piijemce zvazit zarazeni/rozSifeni akci
zaméfenych na tuto oblast. O: V 8.modif. zavedeni jednotkov.nikladt
(zjednodus. s cilem zvySit zijem o operaci).V 9.modif. - podpora on-line
seminaft a roz§ifeni moznosti se akce Ucastnit,tj. zvysit zdjem ucastnikt,doslo k
navysSeni miry podpory na 100%.Zmény propag.na webu MZe napt.v ramci info
o vyzvach.Nebylo pfistoupeno k pfevodu prostf. a jsou provadény uvedené
zmény,vC.dil¢ich zmén Pravidel tak, aby ¢erpani bylo zrychleno (mj. jsou napf.
vyhlaSovany 2 vyzvy/rok).

Organ odpovédny za
nasledna opatieni

Ridici organ

Vysledek hodnoceni
pro nasledna opatieni

CEQ16-6A K 30.6.2021 pocet podpotfen.podniki v ramci diverzifikace
podnikani 1ze hodnotit jako nizsi,vzhledem k poctu registr. a zavazkov. projekti
lze ptedpokladat, ze PRV pfispéje k diverzifikaci ¢innosti v zeméd. v zamyslené
mife. Nizky implement. pokrok v poctu vytvof.prac.mist. Po zohlednéni 9.
modifikace dosahuje hodnota 63,8 % cilového stavu. I ptes snizeni cilovych
hodnot vSak s velkou pravdépodobnosti nelze o¢ekavat vytvofeni stanoveného
poctu pracovnich mist.

(popiste  zjiSténi a
uved’te zdroj
v zavorkach)

Nasledna opatieni
provedena

D: V souladu s harmonogramem pro rok 2021 vyhlasit v rdmci planované
podzimni vyzvy piijem Zadosti pro operaci 6.4.1. Vzhledem k vyvoji miry
nezaméstnanosti v CR, ktera je i pies vykazané meziroéni zvyseni stale na velmi
nizké arovni (velmi nizka nezaméstnanost v CR), doporucuje hodnotitel pro
nové programové obdobi 2021-2027 zvazit nastaveni cilové hodnoty pro nové
vytvofena pracovni mista. O: Operace 6.4.1 v rdmci podzimni vyzvy vyhlaSena.

Organ odpovédny za
nasledna opatieni

Ridici organ

Vysledek hodnoceni
pro nasledna opatieni
(popiSte  zjiSténi a
uved’te zdroj
v zavorkach)

CEQO08-4A Z1: M10 (AEKO) — region.rozlozeni pokryti zptisob.plochy u titult
(trv. podmécené a raSelinné louky, ochrana modraskii a ochrana cejky
chocholaté) je stidle nedostatecné — nemoznost uzavirat nové zavazky. Z2:
Vyrazny pokles vyméry zavazku titulu Intenzivni sady. Zavazky M11 v sadech
klesaji pFiblizné stejnym tempem jako celkova vyméra sadii v CR. Diivodem je
problematicky odbyt, dopady nepfiznivych klimatickych jevi, zpfisnéni
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podminek titulu a vysokd investi¢ni nakladnost obnovy ekolog.sadu

Nasledna
provedena

opatreni

D1: vzhledem k zacilenosti tituld na citlivé plochy z hlediska biodiverzity je
zadouci, aby byl umoznén vstup dal§im zeméd€lcim a mohl se tak rozsitit
rozsah ploch zévazkli. Motivovat zemédélce k realizaci nadstandardnich
managementll ve volné krajiné. D2: Analyzovat podminky dotac¢niho titulu
“Podpora restrukturalizace ovocnych sadt” v rezimu ekologického zeméd¢lstvi
ve vztahu k ndkladiim na likvidaci starého sadu a opétovného vysazeni. / Zvazit
umoznéni soubéhu konvencniho a ekologického zemédélstvi pro trvalé kultury v
jednom podniku. O2: Informacni kampan; zvySeni osvéty a vzdélavani
spotfebitelt v této oblasti / V ramci nového nastaveni podminek intervenci v
programovém obdobi 2023-2027 bude umoznén soubéh konven¢niho a
ekologického zeméedélstvi pro trvalé kultury v jednom podniku.

Organ odpovédny za
nasledna opatieni

Ridici organ

Vysledek hodnoceni
pro nasledna opatieni

CEQO02-1B Na zaklad¢ registr. projektl lze usuzovat, ze spoluprace mezi
subjekty plsobicimi v zemédél.,, potravinaistvi a vyzkum. a inovacnimi

(popiSte  zjiSténi  a | institucemi bude v souhrnu podpoifena v planované mife. U operace 16.1.1 a
uved’te zdroj | 16.4.1 nedojde s ohledem na plan nevypsat dals$i vyzvy k vy€erpani stanovené
v zavorkach) alokace.

Nasledna opatreni | D: Pievést nevyCerpanou (resp. nevycerpatelnou) alokaci z téchto operaci do
provedena oblasti s vyssi absorp¢ni kapacitou (naptiklad 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1). Upravit

cilovou hodnotu poctu projektit v operaci 16.1.1. a 16.4.1. O: V radmci 9.
modifikace byly v ptipad¢ 16.1.1 stavajici zbyvajici prostiedky pievedeny.

Organ odpovédny za
nasledna opatieni

Ridici organ

Vysledek hodnoceni
pro nasledna opatieni

CEQO3-1C Pocet ucastnikli vzdélavacich akei zistava s vyjimkou PO 2B velmi
nizky (12,8 %), pfiCemz tento stav ohrozuje naplnéni predpokladaného cile v
oblasti po¢tu UcCastnikli i naplnéni planované alokace. Z2: Stav finan¢ni
implementace programu pifedstavuje vyznamné riziko pro vycerpani planované
alokace. Nizky je nejen objem proplacenych prostfedkli, ale také objem
prostiedkll v zdvazkovanych a registrovanych projektech.

(popiste  zjiSténi a
uved’te zdroj
v zavorkach)

Nasledna opatieni
provedena

D: RO PRV a SZIF by mély posilit aktivity, které propaguji moznosti
financovani vzdélavacich aktivit, stejné tak jako propagace dulezitosti dalSiho
vzdélavani mezi zeméd€lskymi pracovniky a manazery zemédélskych podnikt
pro zvySovani jejich vykonnosti a konkurenceschopnosti. Kli¢ovym tkolem je
zvyseni podilu vzdélavacich akei na poctu ucasti, kde je dosazeny pfispévek
nizky. Provést realokaci nejméné 50 % alokace opatieni MO1 ve prospéch
operaci s vyS$$i absorpcni kapacitou. O: V 8.modif.prob¢hla zména indikatort
resp.presun prostiedkli v ramci priorit.oblasti (z PO 4Z na PO 2B) a zavedeni
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jednotkov.ndkladi (zjednodus. s cilem zvysit zdjem o operaci). V 9.modif. -
podpora on-line seminafu a rozsifeni moznosti se akce Ucastnit,tj. zvySit zajem
ucastnikli, doslo k navySeni miry podpory na 100%.Zmény propag.na webu
MZe napt.v ramci info o vyzvach.Nebylo pfistoupeno k pfevodu prostt. a jsou
provadény uvedené zmény,v¢.dil¢ich zmén Pravidel tak, aby Cerpani bylo
zrychleno (napft.2 vyzvy/rok).

Orgin odpovédny za | Ridici organ
nasledna opatieni
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3. ZALEZITOSTI, KTERE OVLIVNUJI VYKONNOST PROGRAMU, A PRIJATA OPATRENI

3.a) Popis kroku prFijatych k zajiSténi kvality a ic¢elnosti provadéni programu

Popis celkové zodpovédnosti za Fizeni a kontrolu PRV

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1305/2013 o podpofe rozvoje venkova

z Evropského zemédélského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zruSeni nafizeni Rady (ES)

&. 1698/2005 byl v Ceské republice uréen Ridici organ, ktery je zodpovédny za u¢inné a spravné fizeni

a provadéni PRV. Ridicim orgdnem je Ministerstvo zem&dé&lstvi CR. V ramci Ministerstva zemé&délstvi se
na implementaci opatfeni PRV podili zejména odbor fidici organ PRV a odbor environmentélnich podpor
PRV spolu s odbornymi atvary.

Na realizaci PRV se podili Statni zeméd¢€lsky intervencni fond (déle jen ,,SZIF*) jako platebni agentura
akreditovana v souladu s nafizenim Rady (ES) ¢. 1290/2005 ze dne 21. ¢ervna 2005 o financovani spole¢né
zemé&délské politiky. Do€asnd akreditace byla SZIF udélena rozhodnutim naméstka ministra financi podle
¢lanku 7 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1306/2013 a ¢l. 1 provadéciho natizeni Komise
(EU) ¢. 908/2014 dne 9. zati 2015. Nasledné dne 21. Cervence 2016 bylo naméstkem ministra financi
vydano Rozhodnuti o udé€leni akreditace Statnimu zemédélskému intervenénimu fondu jako platebni
agenture urcené k provadéni opatieni Spole¢né zemédélskeé politiky financovanych z Evropského
zemédélského zarucniho fondu a Evropského zemédélského fondu pro rozvoj venkova podle ¢l. 7 natizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1306/2013 a ¢l. 1 provadéciho natizeni Komise (EU) €. 908/2014.
Platebni agentura (PA) provadi administraci a kontrolu Zadosti o podporu v ramci opatieni PRV a zajist'uje
také platby vSech opatieni PRV.

Cinnost SZIF zabezpetuje sedm regionalnich odbort na trovni NUTS 2 (v Praze, Brng, Ceskych
Budé¢jovicich, Hradci Kralové, Usti nad Labem, Olomouci a Opav¢) a centrdlni pracovisté v Praze.

Kazdy program pro rozvoj venkova by mél byt nalezité monitorovan monitorovacim vyborem. Z tohoto
divodu a v souladu s ¢lankem 47 natizeni EP a Rady (EU) ¢. 1303/2013 byl ztizen Monitorovaci vybor
PRV (dale ,,MV PRV*). Jeho hlavnim ukolem je dohliZet na fadnou implementaci PRV. MV PRV proto
zejména sleduje napliiovani cili stanovenych v programovém dokumentu, v€etné napliiovani milnika dle
vykonnostniho ramce. Projednava preferencni kritéria pro jednotliva opatfeni PRV ¢i Gipravy programového
dokumentu. Déle projednava a schvaluje vyro¢ni zpravy a ucastni se aktivit Celostatni sité pro venkov.

Na svych jednanich je také informovan o aktivitach a vystupech ve vztahu k hodnoceni PRV.

Statut MV PRV byl schvalen jeho ptedsedou dne 25. ¢ervna 2015 a Jednaci fad MV PRV projednal

a schvalil MV PRV na svém prvnim zasedani dne 23. ¢ervna 2015 a podepsal predseda MV PRV dne

25. ¢ervna 2015. Aktualizované znéni Jednaciho fadu vstoupilo v platnost 26. 11. 2020. MV PRV ma
aktualné celkem 41 hlasujicich Clent a jsou v ném zastoupeny jak vladni organizace (zejména resorty
poskytujici doplinkové podpory k PRV), tak i nevladni partnerské organizace. Z nevladnich organizaci je
vyznamné zastoupeni zejména zemédélskych organizaci (Agrarni komora CR, Potravinaiska komora CR)
a dale také organizaci zastupujicich regionalni rozvoj a samospravu. Piehled jednani MV PRV v roce 2021
shrnuje nasledujici tabulka €. 1.

Na zakladé pravidelného prehodnoceni rizikovosti programt v rdmci Integrovaného systému fizeni rizik
(ISRR) uskute¢néného MMR-NOK v tinoru 2021 byl PRV opétovné vyhodnocen jako program s nizkym
rizikem. MMR-NOK vyhodnotil v§echna identifikovana rizika s nizkou vyznamnosti a nestanovil Plan
opatfeni PRV pro rok 2021. Na zéklad¢ téchto skutecnosti nebylo ze strany MMR-NOK uskute¢néno v 1.
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pol. 2021 zesilené tizeni rizik.

Aktualizace Pravidel pro jednotlivé operace schvalené v roce 2021

V roce 2021 doslo k nasledujicim aktualizacim a zpiesnéni Pravidel, kterymi se stanovuji podminky
poskytovani dotace:

1.1.1 Vzdélavaci akce, 1.2.1 Informacni akce, 4.1.1 Investice do zemé&délskych podnikd, 4.2.1 Zpracovani

a uvadeéni na trh zemédelskych produkta, 4.3.2 Lesnicka infrastruktura, 6.1.1 Zah4jeni ¢innosti mladych
zemédélct, 8.4.1 Obnova lesnich porostt po kalamitach, 19.2.1 Podpora provadéni operaci v ramci strategie
komunitné vedeného mistniho rozvoje a 19.3.1 Piiprava a provadéni ¢innosti spoluprace mistni akéni
skupiny.

Priprava Pravidel pro Zadatele pro 12. kolo prijmu Zadosti o dotaci

Pro pfijem zadosti o dotaci, vyhlaseny v terminu od 15. ¢ervna do 13. ¢ervence 2021, pro operace 1.1.1
Vzdélavaci akcee, 1.2.1 Informacni akce, 4.1.1 Investice do zemédélskych podnikii, 4.2.1 Zpracovéani

a uvadeéni na trh zeméd¢€lskych produktti a 6.1.1 Zahéjeni ¢innosti mladych zemédélct, byly projednany
zasadni zmény Pravidel, kterymi se stanovuji podminky pro poskytovani dotace, v rdmci pracovni skupiny
MYV PRV slozené ze zastupcti vladnich a nevladnich odbornych organizaci, zastupci MZe a SZIF dne 8.
bfezna 2021. Navazné po projednani PS byly navrhy na Gpravy projednany MV PRV 24. biezna 2021 a po
vnitinim pfipominkovém fizeni pfipraveny ke schvaleni poradou vedeni ministerstva. Dne 20. dubna 2021
byla schvélena Pravidla pro operace spousténé ve 12. kole pfijmu zadosti.

Priprava Pravidel pro Zadatele pro 13. kolo prijmu Zadosti o dotaci

Pro pfijem zadosti o dotaci, vyhlaSeny v terminu od 5. fijna do 26. fijna 2021, pro operace 1.1.1 Vzdé&lavaci
akce, 1.2.1 Informacni, 4.3.2 Lesnicka infrastruktura, 6.4.1 Investice do nezeméd¢€lskych ¢innosti, 8.4.1
Obnova lesnich porostl po kalamitach, byly projednany zasadni zmény Pravidel, kterymi se stanovuji
podminky pro poskytovani dotace, v rdmci pracovni skupiny MV PRV dne 17. kvétna 2021. Navazné byly
navrhy na Upravy projednany MV PRV 16. ¢ervna 2021 a po vnitinim pfipominkovém fizeni pfipraveny ke
schvaleni poradou vedeni ministerstva. Dne 28. ¢ervence 2021 byla schvélena Pravidla pro poskytovani
dotace na operace spusténé ve 13. kole pfijmu Zadosti.

Hlavni zmény podminek pro 12. kolo prijmu Zadosti
Zmény spolecné pro vSechny operace

e Opatieni stavebniho Gfadu musi byt pfedlozeno nejpozdéji k datu predlozeni povinnych ptiloh po
podéani Zadosti o dotaci. Platné a pravomocné musi byt ke dni piedlozeni ptilohy.

e Upravena problematika ke stfetu z4jmda.

e Rovnéz projektova dokumentace k fizeni stavebniho tradu, piidorys stavby/ptdorys dispozice
technologie, dokumentace k posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi, dokumentace
Kk vybérovému/zadavacimu fizeni a cenovy marketing nebo zaznam o prizkumu trhu
z Elektronického trzisté v pripadé, Ze se jedna o zakazku, jejiz predpokladana hodnota je rovna nebo
vyssi nez 500 000 K¢ bez DPH a zaroven je rovna nebo nizsi nez 2 000 000 K¢ bez DPH v ptipadé
zakazky na dodavky a/nebo sluzby nebo 6 000 000 K¢ bez DPH v ptipad¢ zakazky na stavebni
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prace, musi byt predlozeny k datu pfedloZzeni povinnych piiloh po podani Zadosti o dotaci. (Cenovy
marketing nebo zaznam o prizkumu trhu z Elektronického trzisté v ptipadé zakazky rovné nebo
niz8i nez 500 000 K¢ se piedklada az k Zadosti o platbu.)

1.1.1 Vzdélavaci akce; 1.2.1 Informa¢ni akce

U obou operaci navySena mira podpory z 85 % na 100 %.
U operace 1.1.1 umoznéna i1 on-line forma akci pii zachovani jednotkovych nakladi.

4.1.1 Investice do zemédélskych podnikia

U zaméri a), b) a m) trva podminka splnéni definice MSP, a to k datu podani Zadosti o dotaci.

Do podporovanych komodit v rdmci zZivocisné vyroby piidan skot, kon¢ a kralici. V ramci rostlinné
vyroby ptidany 1écivé, aromatické a kofeninové rostliny. Navazné na to byly upraveny zpisobilé
vydaje a Ciselnik vydajt, na které miize byt poskytnuta dotace.

Odstranéni zaméru i) projekty do 75 mil. K¢; Prasata.

Zarazeni zaméru h) projekty do 50 mil. K¢&; Skot a k) projekty do 30 mil. K¢&; Ostatni (ovce, kozy,
kong, kralici).

V zaméru a) budou moci zadat i ekologicti chovatelé prasat s vymérou nad 150 ha, pokud budou
pozadovat dotaci na stavby a technologie zvySujici biologickou bezpecnost chovu, nebo na pastevni
aredly.

Snizeni ¢astky vydaji, ze kterych je stanovena dotace, na jeden projekt na maximalné 30 mil. K¢,

u zameéru 1) pro investice do skladii ovoce a zeleniny véetné brambor na maximalné€ 50 mil. K¢
a U zaméru h) rovnéz na 50 mil. K¢.

Pro potteby zvyhodnéni vys$si mirou podpory upraveno posouzeni mladého zacinajiciho zemédélce.

K reten¢nim nadrzim musi byt doloZena projektova dokumentace.

Zavedena podminka, ze vydaje na specidlni mobilni stroje pro zivo¢isnou vyrobu mohou tvofit
maximalné¢ 49 % vydaju, ze kterych je stanovena dotace (netyka se zaméru a)).

Zarazeni obecnych preferenc¢nich kritérii:

,»Projekt je realizovan na zemédé€lské lokalit€ s prioritni potfebou regenerace, nebo zeméd¢elské
lokalité v procesu regenerace ve fazi asanace®,

., VySe socialniho pojisténi za rok 2020 v pfepoctu na 100 ha zemédé€lské pudy Cini (v K¢)*,

,.Zadatel je registrovan jako osoba podnikajici v ekologickém zemédglstvi...<,

»Soucasti vydaju, ze kterych je stanovena dotace, je stroj s ptidoochrannou funkci, stroj nebo
technologie, které ptispivaji ke snizeni emisi NH3 do ovzdusi nebo zatizeni pro precizni
zemédelstvi.®,

,Zadatel je mlady zemédélec do 40 let.,

,Zadatel je ¢lenem organizace producenttl, registrované Statnim zemé&délskym intervenénim
fondem.*

Zmény puvodniho znéni u obecného preferencniho kritéria:

,»Vydaje, ze kterych je stanovena dotace, jsou ve vysi:“ upravena hranice u jednotlivych podkritérii

(do 5 mil. K¢, 5-10 mil. K¢, 10-20 mil. K¢).

Zarazeni specifickych preferen¢nich kritérii:

V zaméru h) Skot ,,Pfedmétem projektu je vystavba nebo rekonstrukce skladovaci jimky a/nebo
nadrze na kejdu nebo moctvku a/nebo hnojisté. Celkova skladovaci kapacita na statkova hnojiva
bude po realizaci projektu alesponn 9meésicni‘:*,

V zadméru ) Dribez ,,Pfedmétem projektu je chov nosnic a/nebo odchov kufic nosného typu

v alternativnich systémech chovu (voliéry, chov na podestylce, s volnym vyb&hem, apod.), tj. nikoli
v obohacenych klecich.*.
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e Zmény pitvodniho znéni u specifického preferen¢niho kritéria*

e Zamér b), 1) ,,Vice nez 50 % vydajl, ze kterych je stanovena dotace, tvoii investice do skladu.. .
zafazen chmel.

¢ Do ciselniku vydaju piidany nové vydaje, na které miize byt poskytnuta dotace.

e Aktualizovany tabulky kalkulatoru s komoditami pro vypocet k hodnoceni aspektu efektivnosti.

<

4.2.1 Zpracovani a uvadéni na trh zemédélskych produkti

e Zemédé@lské podniky velké jsou pfemistény ze zaméru b) do zaméru d) Zpracovatelské +
zemédélské podniky velké.

¢ Nadale nebudou podporovani pekati.

e Zvyseni maximalni ¢astky vydaju, ze kterych je stanovena dotace, na jeden projekt
na 75 000 000 K¢ veetné.

e Dopravni prostfedky pro rozvoz potravin a krmiv budou mit vlastni kod 009.

Navazné na tyto zmény a z diivodu zkraceni a zjednoduseni administrace byla upravena
a zjednodusena preferencni kritéria, kterd jsou totozna pro vSechny 3 zaméry.

e Kritérium €. 1 ,,Projekt se tyka“: zména poctu bodii u jednotlivych podkritérii

e Kritérium ¢. 4 ,,Vydaje*: iprava hranice u jednotlivych podkritérii (¢.4.1 do 3 mil. K¢, ¢. 4.2 3—
10 mil. K¢, 4.3 10-15 mil. K¢)

e Kritérium &. 6: zrusena preference ,,Zadatel se aktivné ucastni na proexportnich aktivitach
s podporou MZe* a nahrazeno kritériem ,,Zadatel je mlady potravinat/krmivat do 40 let“.

6.1.1 Zahdijeni ¢innosti mladych zemédélci

e Navyseni pozadavku na minimalni pfijmy ze zeméd¢lské prvovyroby na 184 200 K¢&.

e Doplnéni piiloh pii podani Zadosti o platbu v piipadé nakupu zvifat od rodinnych p¥islusniki, kdy
zakazka nebyla zaddna v oteviené vyzve — znalecky posudek a kupni smlouva

e Doplnéni druhé rovné bodovani u kritéria ,,Podnikatelsky plan je realizovan na zeméd¢lské lokalite
S prioritni potfebou regenerace, nebo zeméd¢€lské lokalité v procesu regenerace ve fazi asanace®.

Dne 31. 5. 2021 byla podepsana zména Pravidel pro 12. kolo piijmu Zadosti. Zména se tyka kap. 4,
pism. 1) Obecnych podminek Pravidel.

Dne 14. 6. 2021 byla podepsana zména Specifickych podminek Pravidel pro 12. kolo prijmu Zadosti
Vv operaci 4.1.1 Investice do zemédélskych podniki. V priloze ¢. 6 Metodika vypoctu k hodnoceni
aspektu efektivnosti doslo u vSech komodit k uprave udaju pro vypocet efektivnosti (intenzita vyroby,
jednotkova cena a rentabilita) na pivodni hodnoty platné pro predchozi kola operace 4.1.1 Investice do
zemédélskych podnikd.

Hlavni zmény podminek pro 13. kolo prijmu Zadosti
1.1.1 Vzdélavaci akce; 1.2.1 Informacni akce

e Rozsifeni mozZnosti realizovat on-line akce i pro operaci 1.2.1 Informaéni akce a S tim spojena
uprava navazujicich podminek (aktualizace sazeb u on-line akci u operace 1.1.1 Vzdélavaci akce
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a nastaveni sazeb u on-line akci u 1.2.1 Informacni akce).
4.3.2 Lesnicka infrastruktura

e Slouceni 2 samostatnych zamért — a) vystavba novych lesnich cest 1L a 2L; b) rekonstrukce
stavajicich lesnich cest 1L a 2L zpét dohromady, tzn., operace neni ¢lenéna na zaméry (stejné jako
v 1. — 6. kole pfijmu zadosti)

e Zm¢éna struktury preferenc¢niho kritéria zaméteného na predmét projektu.

e Navyseni preference projekti, jejichz vysledkem je lesni cesta 1L.

6.4.1 Investice do nezemédélskych projekti

e Podpora v operaci se nové poskytuje v souladu s Natizenim Komise (EU) ¢. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o pouziti ¢lankd 107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropské unie na podporu de
minimis.

e NavySeni pozadavku na minimalni ptijmy ze zeméd¢€lské prvovyroby na 182 400 K&.

¢ Doplnéna druha uroven bodovani u kritéria ,,Projekt je realizovan na zemédélské lokalité s prioritni
pottebou regenerace, nebo zemedélské lokalité v procesu regenerace ve fazi asanace®.

8.4.1 Obnova lesnich porostii po kalamitach

e Zm¢éna financovani, kdy bude operace financovana ptispévkem EZFRV, ktery bude ¢init 49,5 %
vefejnych vydaji a piispévkem CR, ktery bude &init 50,5 % vefejnych vydaji. V tomto kole (oproti
minulému) nebude mozné financovani z dopliikového vnitrostatniho financovani.

e Zména vydaji, na které mize byt poskytnuta dotace, kdy nebude mozné podporovat umélou obnovu
smrkem na veskerych plochach, kde doslo ke kalamitdm zptisobenym suchem.

e Zména sankéniho systému (vstiicnéjsi pro Zadatele) z divodu jednotnosti s ostatnimi operacemi.

e NavySeni maximalni vySe dotace na jednoho piijemce dotace v ramci této operace na
400 000 000 K¢ za obdobi 2014-2020 (zména vychazejici ze zptesnéni Pravidel na 11. kolo).

Dne 21. 6. 2021 byla schvalena zména Specifickych podminek Pravidel pro 11. kolo pFijmu Zadosti v
operaci 8.4.1 Obnova lesnich porostil po kalamitach (probéhlo v terminu 6. 10. — 27. 10. 2020). Zména se
tyka kap. 4, kdy maximalni vySe dotace na jednoho pfijemce dotace v ramci této operace ¢ini 400

000 000 K¢ za obdobi 2014—-2020.

Aktualizace pravidel schvalené v roce 2021 pro Opatieni 19 Podpora mistniho rozvoje na zakladé
iniciativy LEADER (komunitné vedeny mistni rozvoj)

Dne 21. 6. 2021 bylo schvaleno zptesnéni Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provadéni operaci v ramci
strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje, pro operaci 19.3.1 Pfiprava a provadéni Cinnosti spoluprace
mistni ak¢éni skupiny a Pravidel, kterymi se stanovuji podminky pro vybér Strategii komunitné vedeného
mistniho rozvoje a stanoveni alokace v rdmci programového ramce PRV. Doslo ke sladéni podminek
obecnych Pravidel, zejména ke zmén¢ definice ,,investi¢niho vydaje®, upravé podminek v oblasti stietu
zajmu a financovani vlastniho podilu. V ramci Pravidel pro operaci 19.2.1 navic doslo k odstranéni reZimu
podpory dle blokové vyjimky v souladu s ¢l. 14 Natizeni Komise ¢. 651/2014, k Gipravé definice zadatele

a doplnéni a uptesnéni zptsobilych vydaji ve ¢lanku 20. Dale doslo v ramci Zpracovani a uvadéni na trh
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zemédélskych produktl k upraveé podminky, ze v ptfipad¢ uvadéni na trh se musi jednat pfevazné o vyrobky
zadatele.

Dne 13. 7. 2021 byla podepséna Aktualizace Pravidel pro zmény strategii tykajici se Programového ramce
Programu rozvoje venkova v souvislosti se sttednédobym hodnocenim a ptechodnym obdobim (dale jen
,,Pravidla pro zmény strategii*). Pravidla pro zmény strategii bylo potieba upravit v souvislosti

s ptechodnym obdobim a doc¢erpanim alokace PRV. MAS muize byt za splnéni podminek ¢erpani navySena
stavajici alokace o alokaci pro prechodné obdobi. Pravidla pro zmény strategii upravuji podminky pro
obdrzeni alokace pro pfechodné obdobi. Pravidla pro zmény strategii také stanovuji sankce v piipadé, ze
MAS nebudou Cerpat rezervovanou alokaci. Pravidla pro zmény strategii zaroven upravuji podminky pro
zmény Programovych ramct PRV ve strategiich komunitné vedeného mistniho rozvoje.

Dne 29. 11. 2021 byla schvélena aktualizace Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provadéni operaci v ramci
strategie komunitné vedené¢ho mistniho rozvoje pro rok 2022 a pro operaci 19.3.1 Ptiprava a provadéni
¢innosti spoluprace mistni ak¢ni skupiny. V ramci aktualizace doslo pievazné k formalnim upravam. Napf.
doslo k upravé obecnych podminek - doplnéni podminky u nakupu nemovitosti a U pofizeni pouzitého
majetku a také byla zménéna formulace pro EU prohlaseni o shodé. Také v ramci Pravidel pro operaci
19.2.1 byla upravena vyse zpusobilych vydaji (navyseni na 2 mil. K¢) pro splnéni podminky finan¢niho
zdravi dle podminek pro ostatni operace.

Priprava provadécich predpisu pro ploSna opatieni a opatieni Dobré Zivotni podminky zvirat (dale

jen ,,DZPZ%)

Narodnim provadécim predpisem pro plo$na opatieni a DZPZ jsou nafizeni vlady k pfislusnym relevantnim
opatfenim.

V roce 2021 doslo ke schvaleni a nabyti ti€innosti nasledujicich novel nafizeni vlady, kterymi byly
implementovany dil¢i upravy v jednotlivych opatienich:

e Nafizeni vlady €. 54/2021 Sb., kterym se méni natizeni vlady ¢. 330/2019 Sb.,
o podminkach provadéni navazujicich agroenvironmentalné-klimatickych opatfeni, ve znéni nafizeni
vlady €. 217/2020 Sb., a natizeni vlady ¢. 75/2015 Sb., o provadeéni agroenvironmentaln¢-
klimatickych opatfeni a o zméné natizeni vlady €. 79/2007 Sb., o podminkach provadéni
agroenvironmentalnich opatfeni, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Hlavnim cilem novely nafizeni vlady je umoznit zeméd¢lskym subjektiim, kterym kon¢i standardni pétilety
zavazek hospodaieni v roce 2020, pokrac¢ovat v hospodateni zptisoby Setrnymi k zivotnimu

prostiedi, S moznosti uzavirat zkracené jednoleté navazujici zavazky v ramci pfechodného obdobi. Zaroven
nebude umoZznéno uzavirat tyto zavazky v rameci titulu nektarodarné biopasy.

DalS8im cilem pfedkladaného navrhu natizeni vlady je zména sazby dotace u jednoletych zavazki v
podopatieni Osetfovani travnich porostt, titul Horské a suchomilné louky hnojené. Dale dochazi v ramci
jednoletych zavazku ke snizeni po¢tu aplikaci POR proti plisni révové a padli révovému, s vyjimkou POR

a pomocnych prostfedkii na ochranu rostlin povolenych k pouziti podle zdkona o ekologickém zemédé&lstvi,
v podopatieni Integrovana produkce révy vinné, titul Zakladni ochrana vinic s vazbou i na tpravu sankcniho
systému.

Naftizeni vlady rovnéz zptesnilo podminky poskytovani dotace a fesi odstranéni nedostatki v procesu
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administrace téchto dotaci z roku 2020.

e Nafizeni vlady €. 55/2021 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 331/2019 Sb., o podminkach
provadéni navazujiciho opatfeni ekologické zemédélstvi, ve znéni nafizeni vlady ¢. 217/2020 Sb., a
dalsi souvisejici natizeni vlady.

Hlavnim cilem novely nafizeni vlady je umoznit zeméd¢lskym subjektim, kterym kon¢i standardni pétilety
zavazek v roce 2020 v ramci opatieni Ekologické zemédé€lstvi, pokracovat v hospodaieni zptisoby Setrnymi
k zivotnimu prostredi, s moznosti uzavirat zkracené jednoleté navazujici zavazky v podopatieni Ekologické
zemédé€lstvi v rdmci pfechodného obdobi. Pfedchozi zatazeni dilt ptdnich blokl v opatieni Ekologické
zemédé€lstvi se neposuzuje. Do navazujiciho opatfeni Ekologické zeméd€lstvi je umoznén vstup zcela
novym zadateliim.

Cilem ptedkladaného navrhu natizeni vlady je zména sazby dotace v rdmci navazujiciho opatieni
Ekologické zeméd€lstvi u zemédélské kultury vinice a chmelnice.

Dalsim cilem tohoto natizeni je zruseni plnéni podminky byt zemédélskym podnikatelem pro opatieni
Ekologické zemédélstvi, navazujici opatfeni Ekologické zeméd€lstvi, opatieni Platby pro oblasti S
ptirodnimi ¢i jinymi zvlastnimi omezenimi (ANC), opatieni Platby v oblastech Natura 2000 na zemé&délské
ptdé a DZPZ.

Natizeni dale umoznilo poskytovat dotace podle nafizeni ¢. 44/2018 Sb. o podminkach poskytovani plateb
pro ptechodné podporované oblasti s ptirodnimi omezenimi, do roku 2021. Uvedena zména byla provedena
Vv souladu se schvalenim natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 a zavedenim
pfechodného obdobi SZP.

Natizeni vlady rovnéz zptesnilo podminky poskytovani dotace a fesi odstranéni nedostatkti v procesu
administrace téchto dotaci z roku 2020.

Dalsim cilem natizeni vlady bylo zpfesnéni nafizeni vlady €. 29/2016 Sb., o podminkach poskytovani dotaci
v ramci opatfeni lesnicko-environmentéalni a klimatické sluzby a ochrana lesti a o zméné nékterych
souvisejicich natizeni vlady, ve znéni pozdéjSich ptedpist, a dalsi souvisejici natizeni vlady. Doslo ke
zméné terminu u podopatieni Zachovani porostniho typu hospodaiského souboru, kdy v ptipad¢ provadeéni
obnovy zvolené etaze v porostni skuping je nejpozdéji do 31. fijna posledniho roku trvani zavazku

V obnovené etazi dodrzeno zastoupeni hlavnich dievin charakteristickych pro porostni typ alespoii 50 %,
nebo dodrZen tvar lesa u lesa nizkého podle ptilohy k tomuto nafizeni. Dale byla zpfesnéna podminka

U podopatieni Ochrana a reprodukce genofondu lesnich dievin tykajici se oznadmeni sbéru reprodukéniho
materidlu, v ndvaznosti na tuto zménu bylo také aktualizovdno ustanoveni tykajici se vraceni dotace.

e Nafizeni vlady €. 177/2021 Sb., kterym se meéni néktera natizeni vlady v oblasti zeméd¢€lstvi
v souvislosti s epidemii viru SARS CoV-2 v roce 2021.

V ramci tohoto natizeni vlady doslo v souvislosti s epidemii COVID-19 k posunu terminu piijmu
ptipadnych zménovych Zadosti o dotaci, resp. Zadosti o platbu z 15. kvétna na 31. kvétna 2021 u vSech
plosnych opatieni a DZPZ. Tato uprava byla navrzena v reakci na provadéci nafizeni Komise (EU)

¢. 501/2020 ze dne 6. dubna 2020.

Vyroéni jednani s DG AGRI
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Podle ¢l. 75 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1305/2013 kazdy rok po pfedlozeni Vyro¢ni
zpravy o pokroku pirezkouméava Komise a Ridici organ hlavni vysledky za ptedchazejici rok. Jednani
Evropské komise a RO PRV se uskute¢nilo 23. listopadu 2021. Hlavni body agendy jsou shrnuty nize.

1) Piehled implementace PRV 2014-2022 podle priorit a prioritnich oblasti

Diskutovany byly piedloZené idaje o pokroku p¥i provadéni programu a dosahovani cili.

EK sdélila, ze CR si pii provadéni PRV vede celkem velmi dobfe, kromé prioritni oblasti 5C (OZE) a P6

(Leader). EU pramér Cerpani rozpoctu je 59 %, CR ma vycerpano 69 % rozpoctu, je tedy druha nejlepsi po

LotySsku. Zavazkované ¢astky €ini v CR 83 %, pramér EU je 70% (CZ je ¢tvrta po Finsku, Irsku

a Lotyssku).

EK piipomnéla dohodu, Ze narodni TOP-UP budou také zahrnuty v rdmci ptislusnych finanénich tabulek.
Priorita 2

EK piipomnéla maly pokrok v MO1, stejné tak jako v plnéni cile 50 000 ucastnik.

RO potvrdil otevieni opatieni také v piistim roce. Znovu bude vyuzita moZnost zjednoduseného

vykazovani, moZznost on-line $koleni, zvySeni podpory na 100 %, zvySend publicita, stejné tak bude

zavedeno poradenstvi pro novou SZP (environmentalni aspekty).

EK navrhla klést vétsi diraz na nové prvky budouci SZP (socidlni podminénost, eko-schémata, nové DZES

atd.).

EK pozadala o zdivodnéni nizkého vykonu u cile prioritni oblasti 2C - hustota lesnich komunikaci. RO
vysvétlil, ze pfi¢inou je vyssi primérna cena projektil, nez byla pfedpokladana.

Priorita 3
EK se dotazala na nejnovéjsi vyvoj u opatfeni KDR (M16.4.1), kde je z 9 projektt dokonden pouze jeden.
RO potvrdil, Ze nebude vyhlaseno vice vyzev, koncept KDR je nyni podporovan spise v ramci M04
zpracovani potravin, kde jsou prostfednictvim kritérii vybéru udélovany body navic projektim KDR (mensi
zemédé€lci, mistni obchody na farméch). Jeden projekt byl dokoncen a 3 projekty jsou stale
v administraci v ramci 16.4.1. Potvrzeno, Ze M 16 nebude otevieno piisti rok.

Priorita 4

EK pozadala o informace k cilim T10 a T12 s relativné nizkym vykonem (45%) - podil pidy pro zlepSeni
vodniho hospodafstvi a erozi pidy. Environmentalni vykonnost PRV je velmi dilezita a bude zkoumana na
konci programového obdobi jako jeden z klicovych ptispévkii PRV.

RO slibil, Ze ovéii aktudlni stav a posle informace pisemné.
Priorita 5

EK opét zdlraznila nizkou vykonnost PRV v oblasti obnovitelnych zdrojh a dotdzala se, zda budou
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obnovitelné zdroje soucasti nového planu SZP.

RO v novém planu SZP zavede podporu produkce pelet v ramci diverzifikace zemédélskych ¢innosti, ale

vvvvvv

programt (MPO).

EK zminila, Ze mira zalesnovani v planu SZP je malo ambicioézni a dotazala se, jaky vyvoj je predvidan
U opatieni, které ma byt otevieno v ptistim roce.

RO uspoiadal nékolik informacnich akei a kontaktoval obce, které vlastni pozemky vhodné pro zalesiiovani.
Kromeé toho bylo zavedeno nové opatieni Agrolesnictvi v SP SZP. Cile by mély byt realistické, iroven
podpory zalesiiovani zeméed¢€lské plidy je vyssi nez v sou¢asném PRV.

Priorita 6

EK se dotazala na pokrok v realizaci LEADERu a jak byly dodatecné finan¢ni zdroje pro pfechodné obdobi
distribuovany mezi MAS.

RO informoval o pravidlech pro distribuci dodatednych &astek, je toho néazoru, ze LEADER bude usp&$né
pokracovat. V oblasti spoluprace ¢eka na vysledek posledni vyzvy. V budoucnu by vSak provozni néklady
na spolupraci mély byt spiSe pod programem technické pomoci (MMR).

EK ptipomnéla, Ze prerozdéleni dodateénych ¢astek by mélo byt pro MAS plné transparentni. RO by mél
zajistit, aby zpozdéni schvalovani MAS v sou¢asném programovém obdobi se uz neopakovalo v ramci
budouci nové SZP.

2) Plnéni cili - pokrok

EK se dotézala na shodu vykonnostniho ramce (VR) s nékterymi cili. Je tfeba poznamenat, Ze cil KDR neni
pouzivan v tabulce pro VR. Cil 40 operaci pro obnovitelné zdroje energie (pelety) neni splnén ani zdaleka
(dosud zavazkovanych 17 projektit).

RO zorganizoval setkani s potencialnimi zadateli, ktefi podminky opatfeni uznali za rozumné. Aviak
nakonec byly piedloZeny pouze 3 zadosti. Dalsi kolo ptijmu zadosti bude opét otevieno na jafe 2022

s dodatecnou flexibilitou kritérii zptsobilosti (podil piijmil ze zemedélstvi a vlastnictvi lesniho pozemku,
které maji byt nahrazeny zavazkem ¢innosti v zemédélstvi po dobu nejméné 3 let). Kromé toho budou
kritéria vybéru zjednodusena.

EK ptipomnéla relativné nizkou miru implementace v priorité 6 - 40% proplaceno, piispévek M19
LEADER (6B) a 6.4.2 Agro-cestovni ruch (6A).

RO je toho nazoru, Ze implementace se bude stale zlepsovat (LEADER). Ale vyzva k agroturistice
nebude v pfistim roce oteviena.

3) Diskuze k vyhlasovani dalSich kol v p¥iStim roce

EK se dotazala na vyuziti alokace EURI (100 mil. Eur pro M4.1 a M4.2).
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RO informoval, Ze tyto &astky jsou vyuzity ve prospéch 12. kola vyzev otevieného v roce 2021, které bude
dodate¢né financovano z narodniho TOP UP (dal$i modifikace PRV). Piedpoklada se, Ze prostiedky EURI
budou pln¢€ pouzity pro dosud doporucené projekty z podzimniho kola roku 2021.

Na jate 2022 bude otevieno dalsi kolo vyzev pro M01, na podzim 2022 opét pro M01, obnovitelné
zdroje a feSeni kalamit v lese (které maji byt pouzity pro nevycéerpané finance).

EK se dotazala na vyuziti alokace pro mladé zemédélce — EURI ¢astka 4 mil. EUR.

RO potvrdil, Ze bude pouZito na kolo piijmu Zadosti pro mladé zemédglce, které jiz probshlo v roce 2021.

4) Dalsi modifikace PRV

EK projednala obsah navrhu modifikace PRV - narodni top-up, které maji byt ptidéleny ve prospéch 12.
kola (z ¢ervna / Cervence 2021). EK zaznamenala nesouhlas nékterych zucastnénych stran s ptili§ vysokou
alokaci narodnich top-up ve prospéch vétsich podniki.

RO potvrdil alokace a predstavil dal§i prvky modifikace (statni podpora a akreditace v M01). K pfidélovani
top-up stale probiha politicka diskuze.

EK se dot4zala na realokaci mezi 16.4.1 (Kratky dodavatelsky fetézec) a 16.3.1 (Sdileni zdrojt) a které
ukazatele budou zménény. Snizeni cili by mélo pomérné odpovidat piipadnému pierozdéleni rozpoctu.

RO potvrdil porozuméni principu, pro M16 nebude otevieno zadné dalsi kolo vyzev. Finance budou
prevedeny z 16.4.1 do 16.3.1 a cile budou odpovidajicim zpisobem zménény.

5) Nova SZP

EK informovala o finalizaci pfipominek k navrhu verze SP SZP ze dne 14. fijna 2021, pfipominky budou
zaslany e-mailem jako neformalni dokument. P¥ipominky nejsou Gplné kompletni, mohou byt jeste
doplnény o dalsi v kontextu oficidlniho postupu schvalovani SP SZP. Nékteré piipominky jsou technického
charakteru, dalsi k vysvétleni a pak zésadni pfipominky ke zlepSeni intervenci (malé environmentalni
ambice atd.), které budou vyzadovat hlubokou reflexi. Pokud RO pozada o technické konzultace ke

wewvr

Po obdrzeni ptipominek je RO bude analyzovat a nasledn& odpovi. Vyhodnoceni ex-ante a SEA doporudeni
je v béhu. Dalsi pracovni skupina organizovéana k finanénim otazkam v listopadu 2021. Z meziresortniho
pfipominkového fizeni jsou zde 1 dalsi pfipominky Ministerstva financi Ministerstva, Min. Zivotniho
prostiedi a Ministerstva pro regionalni rozvoj. Souc¢asna vlada pfijala 65% troven spolufinancovani.

EK se dotazala na postup pii zpracovani ptipominek vzeslych z pracovnich skupin.

RO informoval, Ze se konalo 11 pracovnich skupin a viechny piipominky budou vypotadany pisemné, ale
bude to provedeno v pozd¢jsi fazi. Byly rovnéz odeslany na EK otazky k voditkiim (toolkits).

RO potvrdil sviij zamér piedlozit plan SZP do konce roku 2021. Novy ministr viak miize piijit s jingm
nazorem. Schvaleni SP vladou se predpoklada az v roce 2022, jakmile bude k dispozici zavérecné
stanovisko Ministerstva Zivotniho prostedi k SEA. Soucasna vlada schvélila pouze pfedloZzeni neformalni
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verze SP SZP Komisi.

EK potvrdila nejzazsi termin 1. ledna 2022 pro ptedlozeni SP, pokud CZ bude chtit plan jesté doladit po
piedlozeni, bude to mozné az po obdrZeni hodnoticiho dopisu (Observation Letter) nebo prostfednictvim
ro¢ni modifikace SP. Po odeslani v§ak SP SZP jiz nelze pozménit a ¢lensky stat mize reagovat pouze na
ptipominky v OL (nelze vlozit dalsi prvek mimo rozsah OL).

EK informovala o znéni navrhu odpovédi tykajici se pozdéjsiho dodani SEA pii piedlozeni SP

SZP. "V dobé piedlozeni SP SZP se od CS oéekava poskytnuti souhrnu hodnoceni SEA a ex-ante
(pozadovana ptiloha - viz technické pokyny SFC), kterd zahrnuje klicova doporuceni z hodnoceni. Plné
verze hodnoceni (nebo odkazy na n¢€) by mohly piijit v pozd¢€jsi fazi, nejpozdéji v odpoveédi na OL."

RO informoval, Ze socialni podminénost bude zahrnuta v planu SP SZP v pozdgjsi fazi (v ramci budoucich
modifikaci SP SZP).

6) Riazné
EK informovala o nové organizaci DG AGRI, bude zaloZzena nova jednotka C3 (Qesko, Slovensko,
Rumunsko, Mad’arsko, Polsko, Bulharsko), jakoz i nova jednotka B3 (socialni, DZPZ, POSEI, LEADER,

generacni obnova).

Zavérecna Cast diskuse se prevazné tykala poslednich provadénych auditi.

57




Termin jednani

Obsah jednani

24 bfezna 2021
(13. mimofadné zasedani MV
PRV — online forma)

* Preferencni knitéria pro operace
a) 4.1.1 Investice do zemédélskych podniki,
b) 4.2.1 Zpracovani a uvadéni na trth zemédélskych
produkti
c) 6.1.1 Zahajeni éinnosti mladych zemédélen
PRV
s Uprava programového dokumentu PRV 2014 — 2020
Vvie uvedené body Monitorovaci vibor projednal a vzal

na védomi.
16. dervna 2021 s Vyroéni zprava Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
(14. zasedini MV PRV — zarok 2020

online forma)

Vvie uvedeny bod Monitorovaci vybor projednal a
schvalil.
* Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014 -
2020, véetng SEP 2021
* Evaluaéni plan Programu rozvoje venkova 2014 - 2020,
hodnoceni PRV 2014 — 2020
s  Preferenéni kritéria pro projektova opatieni PRV
a) 1.1.1 Vzdélavaci akce, 1.2.1 Informaéni akce
b) 432 Lesnicka infrastruktura
c) 6.4.1 Investice do nezemédélskych éinnosti
s Informace o probéhlych anditech PRV
s Naplfiovani komunikaéni strategie a informace o
realizaci planu Technické pomoci a Celostatni sité pro
venkov pro rok 2021
V¥ie uvedené body Monitorovaci vibor projednal a vzal
na védomi.

29.10.2021-12.11.2021
(8. jednani per rollam)

+ Modifikace Programu rozvoje venkova tykajici se
rozdéleni finanénich prostfedkal ze zdroji statniho
rozpoétu (top up) pro financovani opatfeni pro 12. kolo
piiymu zadosti PRV 2014 — 2020

Vvie uvedeny bod Monitorovaci vybor projednal a vzal

na védomi.

24 listopadu 2021
(15. zasedani MV PRV —
online forma)

* Stav implementace Programu rozvoje venkova 2014 -
2020, véetné vvhodnoceni SRP 2021 a projednani
navrhu SRP na rok 2022

s Evaluaéni plin Programu rozvoje venkova2014 — 2020
pro rok 2022, hodnoceni PRV 2014 -2020

s  Upravy programového dokumentu PRV 2014 - 2020

s Hlavni zmény v nafizenich vladv pro ploini opatieni
PEV pro rok 2022

s Informace o probéhlych anditech Programu rozvoje
venkova

s Naplfiovani komunikaéni strategie, aktualizace
komunikaéni strategie pro rok 2022 a informace o
realizaci Technické pomoct a Celostatni sité pro venkov
pro rok 2022

Vvse uvedené body Monitorovaci vibor projednal a vzal

na védomi.

Tab ¢&. 1: Zasedani MV PRV v roce 2021
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7 We 4

3.b) Kvalitni a i¢inné mechanismy plnéni

Zjednodusené vykazovani nadklada 1, automaticky vypocitano na zékladé zastupnych ukazateli

Total RDP financial allocation
[EAFRD + EURI]

[%] planovaného pokryti
zjednoduseného vykazovani nakladu
z celkového ptidélu programu
rozvoje venkova?

[%] uskutecnénych vydajt
prostiednictvim zjednoduseného
vykazovani nakladu z celkového

pridélu programu rozvoje venkova

(kumulativni®

Metody specifické pro jednotlivé
fondy podle ¢l. 67 odst. 5 pism. e)
nafizeni o spole¢nych ustanovenich

3067 888 199,00

74,92

56,98

1 Za zpiisoby zjednoduseného vykazovani nakladii se povazuji jednotkové naklady / pausélni sazby / jednorazové &astky podle ¢l. 67 odst. 5 nafizeni o
spolenych ustanovenich véetné zvlastnich metod pro EZFRV uvedenych v pismeni e¢) zminéného odstavce, jako jsou jednorazové Castky pro zahajeni
podnikatelské ¢innosti, pausalni platby organizacim producent a jednotkové néklady tykajici se oblasti a zvirat.

2 Automaticky vypocitano z opatieni 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 verze programu

3 Automaticky vypocitano z opatieni 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 vykazu vydaji

Zjednodusené vykazovani nakladu, na zékladé konkrétnich podrobnych udaji ¢lenskych stati [nepovinné]

Total RDP financial allocation

[%] planovaného pokryti
zjednoduseného vykazovani naklada

[%] uskutecnénych vydaji
prostiednictvim zjednoduseného
vykazovani naklada z celkového

[EAFRD + EURI] z celkového Prldelu programu AT e T AT o)
rozvoje venkova o &
(kumulativni
Soucet €l. 67 odst. 1 pism. b), c)ad)+
¢l. 67 odst. 5 pism. ¢) nafizeni 3067 888 199,00
0 spole¢nych ustanovenich
Metody specifické pro jednotlivé
fondy podle ¢l. 67 odst. 5 pism. e) 3067 888 199,00

nafizeni o spoleénych ustanovenich

E-sprava pro piijemce [nepovinné]

[%] EAFRD + EURI funding

[%)] dotcenych operaci

Zadost o podporu

Zadosti o platbu

Kontroly a podminénost

Monitorovani a podavani zprav fidicimu organu /

platebni agentuie

Primérné lhity, béhem kterych maji pfijemci obdrzZet platby [nepovinné]

[Dny]
Pripadné lhtta ¢lenského
statu pro platby ptijemctim

Pramérna lhuta pro platby

[Dny]

prijemctim

Pripominky
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4. OPATRENI PRIJATA V SOUVISLOSTI S TECHNICKOU POMOCI A POZADAVKY NA
PROPAGACI PROGRAMU

4.a) Prijata opatfeni a soucasny stav, pokud jde o zFizovani celostatni sité pro venkov a provadéni
jejiho akéniho planu

4.al) Prijata opatfeni a soucasny stav, pokud jde o ziizovani celostatni sité pro venkov (fidici struktura a
sitova podplrna jednotka)

Na podporu pfipravy, fizeni, monitoringu, hodnoceni, informovanosti a kontroly ve vztahu k PRV

a zdokonalovani opatfeni obsazenych v tomto programu je vyuzivano opatfeni 20 Technicka pomoc.
Opatieni je rozdéleno na dvé podopatieni, pfi¢emz podopatieni 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromé
CSV) se zaméfuje na vlastni fizeni, implementaci, monitoring, hodnoceni a kontrolu PRV a podopatieni
20.2 Podpora na ziizeni a provoz Celostatni sité pro venkov slouzi k financovani aktivit Celostatni sité pro
venkov. Pi{jemcem dotace je fidici organ (Ministerstvo zemé&délstvi — odbor Ridici organ PRV, odbor
environmentalnich podpor PRV), Platebni agentura (Statni zemédé€lsky intervenéni fond) a subjekt
zajistujici implementaci Celostatni sité pro venkov.

Dotace v ramci podopatieni 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromé CSV) je poskytovana

na podporu aktivit nezbytnych pro implementaci jednotlivych opatteni PRV, jejich monitoring a hodnoceni
a dale k zajisténi informacnich a propagacnich akci. Aktivity maji ptevazné formu odbornych studii, sbéri
a analyz dat, vypracovani informacnich materialt. K 31. 12. 2021 bylo v ramci tohoto podopatieni
zaregistrovano celkem 259 projektt v celkové castce 408,6 mil. K¢ (16 437 tis. EUR). Celkem 104 projekta
za 161,6 mil. K¢ (6 501 tis. EUR) bylo zaregistrovano MZe a 155 projekti za témét 247 mil. K¢ (9 936 tis.
EUR) zaregistroval SZIF. V roce 2021 bylo proplaceno 41 projektt v ¢astce 59,3 mil. K¢

(2 386 tis. EUR), z toho se jednalo o 8 etapovych projektt, u kterych prob&hly ¢astecné platby.

Technickd pomoc je dale vyuZzivana pro akce v rdmci ziizeni a provozu Celostatni sité pro venkov (dale také
it nebo ,,CSV*), a to v ramci podopatieni 20.2 Podpora na zrizeni a provoz Celostatni sité

pro venkov. Finanéni podpora mtize byt poskytovana na pokryti nakladt spojenych s ptipravou odbornych
studii, seminafti na narodni 1 mezinarodni Grovni, aktivit spojenych se shromazd’ovanim, analyzou a Sifenim
informaci o opatfenich Programu rozvoje venkova, zejména piikladech dobré praxe. Realizovany jsou také
akce v oblasti narodni i mezinarodni spoluprace a ptenosu inovaci. K 31. 12. 2021 bylo v ramci
podopatieni 20.2 zaregistrovano celkem 144 projektd v celkové ¢astce cca 117,6 mil. K¢ (4 731 tis. EUR).
71 projektt za 41,8 mil. K¢ (1 682 tis. EUR) bylo zaregistrovano MZe a 73 projekta za 75,8 mil. K¢

(3 049 tis. EUR) bylo zaregistrovano SZIF. V roce 2021 bylo proplaceno 15 projektt v ¢astce 10,3 mil. K¢
(414 tis. EUR), z toho se jednalo o 1 etapovy projekt, u kterého prob&hla ¢astecna platba.

Sit’ byla v Ceské republice ziizena Ministerstvem zemé&d&lstvi jiz v roce 2008 jako komunikaéni platforma
PRV, ktera seskupuje organizace a spravni organy podilejici se na rozvoji venkova a zeméd¢lstvi. Sit’ je
podtizena spolecné Evropskeé siti pro rozvoj venkova, ktera v programovém obdobi 2014-2020 zahrnuje

i oblast hodnoceni politiky rozvoje venkova a spolupracuje se Siti evropského inovacniho partnerstvi (dale
také EIP). Organizaéni struktura Sit& je rozdélena na centralni a regionalni uroved. Ridicim organem Sité
(Ministerstvo zemédélstvi, odbor Ridici organ PRV) je zajistovana funkce rozhodovaci a kontrolni,
Sekretariatem Sité (Regiondlni pracoviste Site), pak funkce vykonnd. Poradni funkci zastava Koordinacni
skupina MZe (koordinace aktivit v ramci resortu) a Koordina¢ni vybor Sité (slozeny ze zastupcii partnert
z tad vladnich a nevladnich organizaci), ktery na svém kazdoro¢nim zasedani projednéva ro¢ni provadeci
plany Sité€ a je informovan o vysledcich dosud realizovanych aktivit. Aktivity Sité

jsou realizovany na centralni a regionalni urovni. Na centralni Grovni se jedna o projekty

s celorepublikovym dopadem, na regionalni irovni jsou aktivity stanovovany dle priorit po konzultaci
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S partnery na urovni regioni NUTS 2. Regionalni aktivity Sité zajiSt'uji pracovnici Statniho zemédélského
intervencniho fondu (dale také SZIF*).

4.a2) Ptijata opatieni a soucasny stav, pokud jde o provadéni akéniho planu

Akcni plan Celostétni sité pro venkov pro obdobi 2014-2020 byl projednan Koordina¢nim vyborem Sité
a nasledné schvalen ministrem zemédé€lstvi dne 23. ¢ervna 2015. Jeho aktualizace byla schvalena dne

18. prosince 2018. Nasledn¢ jsou predkladany kazdoroéné provadéci plany CSV. Roc¢ni provadéci plan se
de€li na centralni plan a regionalni ro¢ni provadéci plany (dale také jen ,,RRPP).

Akeni plan stanovi zékladni cile CSV pro programovaci obdobi 2014-2020. Jsou jimi:

e zvyseni zapojeni zucastnénych stran do provadéni politiky rozvoje venkova

e zvyseni kvality provadéni programu rozvoje venkova

¢ informovani $irsi vefejnosti a potencialnich piijemcti o politice rozvoje venkova a moznostech
financovani

¢ podpora inovaci v zemédélstvi, produkei potravin, lesnictvi a venkovskych oblastech.

Dale Akéni plan stanovi 4 nastroje pro implementaci vyse popsanych cilti. Jedna se o:

e internetovy portal Sité,
e organizaci setkdvani, podporu vytvareni siti, prenos ptikladi dobré praxe,
e podpora zakladani operacnich skupin a pfenosu inovaci, komunikaéni aktivity.

V roce 2021 byly schvaleny RRPP pro regionalni uroveii na akce, jejichz celkova vyse finan¢nich
prostfedkll byla planovand na 12 561 000 K¢ (navic 700 tis. K¢ na ¢innost CP SZIF a 452 063 K¢ na ¢innost
regionalnich tematickych pracovnich skupin). Rok 2021 byl v moZnosti sdileni informaci 0 PRV, obdobné
jako v roce 2020, velmi netypicky. Diky omezenim a vladnimu zdkazu realizace vefejnych akci se
piedavani informaci o PRV vefejnosti realizovalo prostfednictvim nékolika seminafi, konference,

exkurzi a propagacnich akci a také prostfednictvim online webinait nebo videospoti, které byly zvefejnény
na socialnich sitich SZIF, nebo formou videokonferenci. Akci se podle prezencénich listin zucastnilo 4 523
zajemcu o informace z PRV, propagac¢nich akci, kde méla Sit’ svlij propagacni stanek, ptiblizné 28 000
tidastniktl. Nejvice zadané akce (seminaie k JZ a seminafe k aktualnim vyzvam PRV) se stejné jako v roce
2020 konaly formou online webinait, kde ucastniky seznamovali s praktickymi zkuSenostmi pracovnici
regionalnich odborit SZIF. Svou planovanou ¢innost musely omezit 1 zfizené Tematické pracovni skupiny
Socidlni zemé&délstvi a Kratké dodavatelské fetézce a komunitou podporované zeméd¢€lstvi. Tematicka
pracovni skupina Socidlni zemédé€lstvi nezrealizovala v roce 2021 zddnou z planovanych aktivit, byla vSak
dokonéena Analyza socialniho zemé&dglstvi v podminkach CR a nad rAmec planovanych aktivit se
uskutecnila vystava k tématu sociadlniho zeméd¢€lstvi na stfeSe Narodniho zemédélského muzea. Tematicka
pracovni skupina Kratké dodavatelské fetézce a komunitou podporované zeméd¢€lstvi zrealizovala 4

akce, z toho 3 online seminéfe a jedno setkani s exkurzi v Usteckém kraji za 60 200 K¢ s 17 téastniky.

Z grafu €. 1 jsou patrné informace o plnéni regionalniho ro¢niho provadéciho planu v roce 2021.
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Aktivity CSV lze rozdélit do n¢kolika bodu dle ¢l. 54 3b nafizeni (EU) ¢. 1305/2013:

e Shromazd’ovani prikladi dobré praxe u projekta - CSV na regionalni trovni realizovalo tento
bod prostiednictvim exkurzi po ptikladech dobré praxe a prostfednictvim informa¢nich materiala.
Bylo realizovéano 16 tuzemskych exkurzi, jejichz predmétem byly navstévy uspésnych projektt
PRV, vcetné odborného vykladu a diskuse o dota¢nich moznostech v PRV. Exkurzi se zucastnilo
519 osob z tad partnert CSV, odborné 1 laické vetejnosti, zastupcli MAS a obci. Na regionalni
urovni byly vydany tisténé nebo elektronické verze informac¢nich materiali a propagacnich
materiala, které byly pouzity a distribuovany na propagacnich akcich CSV. Jednalo se o drobné
informacni materialy, videoreportaze, informacni plakaty a brozury s tématikou PRV a CSV. Dale
byl vydan Zpravodaj CSV.

e Usnadnéni tematickych a analytickych vymén — V roce 2021 CSV na regionalni urovni
zrealizovala 18 seminafii a 9 seminaiti s exkurzi, kterych se zucastnilo 3 709 zajemcii o informace
0 PRV 2014-2020. CSV na regionalni urovni zajistila v roce 2021 realizaci 1 konference s exkurzi
s nazvem Venkovské forum 2021, kterou navstivilo 50 uéastnikd.

¢ Dals§im ukazatelem jsou realizované propagacni akce, diky nimz CSV §ifi informace o PRV,
dotacnich opatienich, umoziuje odborné i laické vetfejnosti se setkat a ziskat informace o dota¢nich
moznostech PRV. Na regionalni urovni CSV realizovalo 10 propagac¢nich akci pro Sirokou vefejnost.

e ZajiSténi seminari a vytvareni siti pro MAS - CSV na regionalni urovni realizovala v této oblasti
4 akce pro MAS, a to seminar s exkurzi CLLD na pfelomu programovych obdobi 2014+ a 2020+,
které se zGCastnilo 62 aktérti rozvoje venkova, seminai Aktuality v SCLLD s 54 ucastniky, Setkani
MAS Olomouckého a Zlinského kraje a partnerdt CSV se 100 Gc¢astniky a seminat CLLD 2020+ s 20
ucastniky.

e Zajisténi siti pro poradce a podpiirné sluzby v oblasti inovaci — CSV na narodni tirovni k tomuto
tématu pfipravila pteklad brozury s ndzvem “Coworking ve venkovském prostoru — lidé, modely
trendy”.

¢ Sdileni a SiFeni vysledkii monitorovani a hodnoceni - tento bod je napliiovan v pribéhu
akci, pfi kterych se setkdvaji partneti CSV. Na regionalni tirovni bylo uskutecnéno 7 setkédni s timto
zamétfenim, v rdmci néhoz byli partneti informovéani o vysledcich CSV v daném tuzemi
a diskusi k zaméfeni akci CSV s ohledem na situaci v Ceské republice.

Aktivity tykajici se ucasti a prispévku k Evropské sité pro rozvoj venkova — CSV se pravidelné
zapojuje do aktivit Evropské sité pro rozvoj venkova (dale jen ,,ENRD*). Jedna se o zastupovani CR

e v ramci pracovnich organit ENRD, jako je Plénum ENRD, Ridici skupina ENRD nebo podvybor
LEADER ¢i EIP. Soucasné se zastupci CSV pravidelné€ ucastni jednani siti pro rozvoj venkova
z celé EU, kde jsou feSeny a diskutovany otazky spojené s implementaci a realizaci siti pro rozvoj
venkova. V ramci moznosti jsou predavany ENRD ptiklady dobré praxe z Ceské republiky. V roce
2021 probihala ucast online formou.

Pokud jde o aktivity na centralni arovni, tak zde i v roce 2021 neptizniva epidemiologicka situace
ovlivnila ptivodné planované aktivity (akce) CSV. Na vhodnéjsi termin byly odloZeny akce jako naptiklad
exkurze Tematické pracovni skupiny Chytry venkov, konference k pozemkovym upravam, prezentace na
slovenském Agrokomplexu. S ohledem na nepfiznivy epidemiologicky vyvoj se nepodafily pfipravit
exkurze k tematice prezentace ptikladii z praxe PRV v lesnické oblasti, setkani partnert — zemédélskych
podnikatelti nebo konferenci zamétenou na mladé zeméd¢lce.

Podafilo se vSak i za ménicich se podminek zrealizovat nasledujici centralni akce:

e Zerven 2021: odborny seminaf s nizvem “Energetické komunity — pfenos know-how do CR” — 26
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ucastnikd,

e srpen 2021: prezentace PRV, CSV a jejich partnerti na agrosalonu Zemé zivitelka — 97 500 ucastnikti
celého veletrhu, kteti mohli byt prezentaci osloveni,

e 741 2021: podpora setkani mistnich ak¢énich skupin LeaderFEST 2021 — 299 ucastnikd,

e fijen 2021: Narodni Konference Venkov 2021 — 383 tcastnika.

Vyznamnym komunikacnim nastrojem smérem k vetejnosti jsou nadale webové stranky eAGRI (subportal
Venkov). K tematice socialniho zeméd¢lstvi / podnikéani byly prosttednictvim projektu CSV zajistény
pieklady a vydani 4 brozur. Konkrétné jsou zdjemctim k dispozici v tisténé podobé i elektronicky na webu
brozury s nazvy ,,U¢inky socialnich farem; Védecky vyzkum o piinosech socialnich farem pro klienty*;
,»Ruce od hliny aneb privodce péstovanim rostlin a chovem zvitat ve skolach®; ,,Socialni zemédélstvi -
sbirka ptikladi dobré praxe v zemich Visegradu®; ,Nezletili migranti v socidlnim zeméd¢lstvi®. Na
webovych strankéch jsou zveiejnovany veskeré pozvanky na pripravované akce CSV a jsou zde
prezentovany i dalsi clanky o uspésnych zadatelich z PRV.

Do soutéze Rural inspiration awards 2021 organizované Evropskou siti pro rozvoj venkova bylo Siti v roce
2021 nominovano 7 soutéznich projektti. Zadny vSak nepostoupil do uzsiho findlového “klani”, nicméné
nckteré projekty porotu zaujaly a ta je zatadila mezi ptiklady dobré praxe prezentované na celoevropské
urovni.

CSV na nérodni urovni pfipravila na poc¢atku roku 2021 online workshop k tématice “Dlouhodobé vize pro
venkovské oblasti” - LTVRA. Cilem bylo zjistit, jak si predstavuji obyvatelé CR Zivot ve venkovskych
regionech za 20 let a jakymi cestami by bylo mozné k pfedpokladaného cilového stavu dosdhnout. Vystupy
tohoto workshopu byly jednim ze zdrojovych informaci pro zpracovani sdéleni Komise k Dlouhodobé vizi
pro venkovské oblasti EU do roku 2040, které bylo zvetejnéno v ¢ervnu 2021. Aktivity CSV v ramci tohoto
tématu budou pokracovat i v nésledujicich letech.

Dalsi sdileni informaci o projektech probihalo diky zvefejiiovanym ¢lankiim na Facebooku

MZe a v mési¢né vydavaném rezortnim Newsletteru. Série ¢lankt v newsletteru MZe byla v roce 2021 ve
znameni vyzkumu a technologického rozvoje. Byly pfedstaveny inovaéni projekty, které zvysuji
konkurenceschopnost tuzemskych zemédelcti a zemédelskych ¢i potravinatskych podniki na trhu. Facebook
CSV sleduje od jeho vzniku v bfeznu 2021 k dne$nimu dni 606 lidi. Dosah nejzajimavéjsich ptispévkd, coz
jsou z velké Casti videa, je az 1200 lidi. Vzhledem k tomu, Ze pro pfispévky se nevyuziva placena
propagace, ale pouze organicky dosah, maji pfispévky z tohoto pohledu velky uspéch.

Z tisténych materidld Sit’ ptipravila 10 barevnych plakati ve formatu A1, na kterych se prezentovaly
zrealizované projekty PRV 2014-2020, které byly pfedstaveny na Vec€eru venkova konaném v ramci
agrokomplexu Zemé Zivitelka 2021. Pro informovani vefejnosti na prezentacnich akcich byly pfipraveny
strué¢né piehledné informaéni materialy s nazvy ,,PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020;
projektova/neprojektova opatieni v praxi, aktivity Celostatni sité pro venkov* a ,,SPOLECNA
ZEMEDELSKA POLITIKA 2023-2027; Cile spole¢né zemédélské politiky*.

Zpravodaj Celostatni sit€ pro venkov, vydany pracovniky centralniho pracovisté¢ CSV ve spolupraci s
pracovniky regionalni CSV na SZIF, se rozsifil v roce 2021 o jedno vydani a informoval ¢tenare nejen
0 ¢innosti Site, ale také o projektech z PRV, které byly pfi aktivitach Sit€ navstiveny. Byla zahajena
realizace série videoreportazi o uspésnych projektech PRV 2014-2020. Vesker¢ publikace jsou

k dispozici i v elektronické podobé na webovych strankach MZe a SZIF.

V roce 2021 byla dokonc¢ena zakézka na natoceni 10 kratkych videi o projektech podpofenych z Programu
rozvoje venkova. Tato videa jsou k dispozici na youtube kanale MZe. Sou¢asné probihala i zakazka na
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nafoceni 100 projektti PRV, ktera bude dokoncena v roce 2022.

Porovnani planovanych a skutecCné vynaloZzenych
vydaji 2021
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Graf €. 1: Porovnani planovanych a skute¢né vynalozenych vydajd v roce 2021

Tabulka &. 1: Pfehled zrealizovanych regionalnich aktivit v roce 2021

akce pocet cena celkem pocet utastniki P;ﬁ;ﬁg‘:ﬂ‘:ﬁﬂ pi']'li]:;l;":nhré

exlourze CR. 16 1448 630 K& 319 127
informa#ni material 5 871 804 Ki 14 823 30
konference s exkurzi 1 93 000 Kz 30 7

propazace 10 267 000 K& 13 500 75
zemindf 18 262 130 KE 3z &6
semindf 3 exlorzi 9 S0 6TEKE 387 0 22
satlcani 7 351 TIOKE 210 100 43
sethani a workshop 1 25 350 K& 33 5

celkem 67 3 850 461 K& 4513 28 423 375

4.b) Opatieni pFijata k zajiSténi propagace programu (¢lanek 13 provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢.

808/2014)

rok 2022.

Monitorovaci vybor Programu rozvoje venkova 2014-2020 (déle ,,MV PRV*) na svém 1. jednani dne

23. ¢ervna 2015 schvalil Informaéni a propagacni strategii PRV. Na toto schvaleni pak navazuje pravidelna
povinna aktualizace strategie, kdy MV PRV dne 24. listopadu 2021 projednal a vzal na védomi napliiovani

komunikacni strategie v roce 2021 a informace o planu Technické pomoci a Celostatni sité pro venkov pro

V roce 2021 byly MZe a SZIF zrealizovany v oblasti napliovani komunika¢ni strategie v oblasti propagace
a publicity PRV aktivity, sméfované k informovani vetejnosti o aktualitach tykajicich pfipravovaného
jarniho 12. kola piijmu Zadosti, 13. podzimniho kola ptijmu Zadosti. Prezen¢ni komunikac¢ni a propagacni
aktivity se presunuly do online prostfedi (na narodni Grovni nebyly vyhlaSeny Z4dné seminafe v prezencni
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form¢). Pfed jarnim piijmem zadosti projektovych opatteni byl pro vetejnost piipraven webinaf a po

jeho ukonceni byly na webové strance zvefejnény pro zajemce prezentace a video zaznam (850 zhlédnuti).
Obdobn¢ — online probéhla komunikace k environmentalnim opatfenim, video zdznam s 439 zhlédnutimi,
u ptimych plateb 375 zhlédnuti.

Na regionalni trovni prob¢&hly seminafe k aktualnimu kolu Programu rozvoje venkova 2014-2020
elektronickou formou.

Nemalou roli pii plnéni komunikacni strategie hraji webové stranky www.eagri.cz/prv. Uvedeny obrazek
¢. 1 pfedstavuje zékladni strukturu, kterou vidi kazdy ptichozi navstévnik webovych stranek (PRV 2014-
2020; Aktuality; Zakladni informace, Opatieni, Vetejné zakazky, Hodnoceni a monitoring, Monitorovaci
vybor a Nejcastejsi dotazy). Tyto polozky se ¢leni do dalSich slozek, které obsahuji podrobnéjsi informace
k danym tématim. Pfedevsim do zalozky Aktuality jsou vkladany tiskové zpravy, aktualni sdéleni,

pozvanky na potfadané akce apod.

Na vyse uvedenych internetovych strankach najde zadatel vSechny informace pottebné pro podani zadosti
0 dotaci, at’ se jiz jedna o piehledné popisy postupti administrace, legislativni pozadavky, vlastni Pravidla
pro Zadatele a nafizeni vlady véetné metodik pro environmentélni opatfeni PRV nebo ptirucky pro
specifické oblasti administrace. Informace 0 podminkach administrace v¢éetné Pravidel pro zZadatele

a dalSich dokumentil jsou také k dispozici na internetovych strankach platebni agentury www.szif.cz.
Zakladni strukturu webovych stranek SZIF ptredstavuje obrazek ¢. 2.

Pocty ptichozich uzivatelli na webové stranky eagri.cz/prv jsou zobrazeny v grafu €. 2, ktery zahrnuje
prehled navstévnika za rok 2021. Pocet navstév ve sledovaném obdobi (1. 1. - 31. 12. 2021) byl celkem
35 232 (107 219 zobrazeni stranek). Z grafu je patrna stoupajici tendence poétu navstévnika v obdobi pred
ptijmem zadosti z Programu rozvoje venkova 2014-2020 v ramci 12. kola (informace o Pravidlech
zvetejnéna 20. 4. 2021, 21. 4. pak byl zaznamenan nejvyssi bod navstévnosti v roce vibec (752). Dalsi
navySeni navstévnosti pfislo na pfelomu Cervence a srpna, kdy bylo vydano informativni upozornéni

Kk projektim z 12. kola a také byla vydana informace a Pravidla pro 13. kolo ptijmu zadosti.

Pro zajiSténi fadného napliovani podminek povinné publicity ze strany piijemct dotace stanovenych
provadécim nafizenim Komise ¢. 808/2014 byla vypracovana a schvalena Pfirucka pro publicitu PRV 2014-
2020. Tato ptirucka stanovi zdkladni povinnosti piijemct dotace v oblasti povinné publicity PRV a dale
odkazuje na Manual jednotného vizualniho stylu ESI fondd, ktery vydalo Ministerstvo pro mistni rozvoj.

V oblasti komunikace s vefejnosti a propagace vysledki Programu rozvoje venkova hraje vyznamnou roli
CSV a jeji komunikacni plan dle €l. 54 odst. 3 vi) natizeni (EU) ¢. 1305/2013. Ptiklady aktivit Sité, které
prispivaji k naplnéni Informacni a komunikacni strategie PRV jsou nasledujici:

e setkavani partnert Sit€ (vystupem téchto aktivit je napifiklad vyhodnoceni akei Sit€ v daném regionu
¢1 navrhy rocni provadécich plantl), seminafe a vzdélavaci aktivity zaméfené na sdileni zkuSenosti
exkurze pro konecné piijemce za ptiklady dobré praxe
¢innost tematickych pracovnich skupin
poradani konferenci na centralni i regionalni/krajské urovni
aktivity v ramci soutéze Vesnice roku, ,,Ocenéni Oranzova stuha“
provoz webového subportalu Venkov (www.eagri.cz/venkov) — vkladani informaci o aktivitach Sité
(napft. databaze partnert Sit¢, databaze tispéSnych projektd PRV, piehled aktivit na
regionalni/krajské tirovni, tematické pracovni skupiny, publikace a dokumenty, atd.)
e prezentace Programu rozvoje venkova, Sit€ a jejich partnerti na veletrzich a vystavach na

centralni i regionalni/krajské trovni
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e vydavani info brozur, publikaci, letakli zamétenych na propagaci PRV, Sité, EU

Konkrétni aktivity Sité realizované v ramci naplilovani komunikacni strategie na regionalni i centralni
urovni byly popsany v piedchozi kapitole.

e 37 https://eagri.ca/public/web/mz: ‘ 2voje-venko bdobi-2014/zsklad
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5. OPATRENI PRIJATA KE SPLNENI PREDBEZNYCH PODMINEK

Tento oddil se vztahuje pouze na vyro¢ni zpravu/zpravy o provadéni za rok(y) 2015, 2016
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6. POPIS PROVADENI PODPROGRAMU

Tento oddil se vztahuje pouze na vyro¢ni zpravu/zpravy o provadéni za rok(y) 2016, 2018
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7. POSOUZENI INFORMACI A POKROKU PRI PLNENI CiLU PROGRAMU

Tento oddil se vztahuje pouze na vyro¢ni zpravu/zpravy o provadéni za rok(y) 2016, 2018
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8. PROVADENI OPATRENi ZOHLEDNUJICICH ZASADY UVEDENE V CLANCICHDS5, 7 A8
NARIZENI (EU) €. 1303/2013

Tento oddil se vztahuje pouze na vyro¢ni zpravu/zpravy o provadéni za rok(y) 2016, 2018
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9. POKROK, JEHOZ BYLO DOSAZENO PRI ZAJISTOVANI INTEGROVANEHO PRISTUPU
K VYUZIVANI EZFRYV A JINYCH FINANCNICH NASTROJU UNIE

Tento oddil se vztahuje pouze na vyro¢ni zpravu/zpravy o provadéni za rok(y) 2018
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10. ZPRAVA O PROVADENI FINANCNICH NASTROJU (CLANEK 46 NARIZENIi

¢. 1303/2013)

(EU)

30A. Bylo ptedbézné posouzeni zahajeno? Ne
30B. Bylo piedbézné posouzeni dokonceno? Ne
30. Datum dokonceni piedbézného posouzeni -

31.1 Byl proces vybéru nebo urceni jiz zahajen? Ne
13A. Byla dohoda o financovani podepsana? Ne

13. Datum podpisu dohody o financovani se subjektem provad¢jicim

finan¢ni nastroj
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11. ZADAVACI TABULKY PRO SPOLECNE A SPECIFICKE PROGRAMOVE UKAZATELE A
VYCISLENE CiILOVE HODNOTY

Viz Ptiloha pro t¢ely monitorovani
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Priloha Il

Tabulka podrobné¢ zndzorujici uroven provadéni podle prioritnich oblasti véetné ukazatelit vystupti

Na zaklad¢
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 1,96 66,94
2014-2020 1,85 63,18
T1: podil vydaji podle
¢lankii 14, 15 a 35 nafizeni 2014-2019 L3 38,59
1a |(EV)E 13052013 vpomeru | 5514 501 0,61 20,83 293
k celkovym vydajim na
program rozvoje venkova )
(prioritni oblast 1A) 2014-2017 0,24 8,20
2014-2016
2014-2015

Na zakladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 201,00 99,01
2014-2020 91,00 44,83
T2: Celkovy pocet operaci
spoluprace podpofenych v 2014-2019 48,00 23,65
ramci opatfeni ,,spoluprace*
1B (Glanek 35 natizeni (EU) 2014-2018 18,00 8,87 203,00
¢. 1305/2013) (seskupeni,
sité/klastry, pilotni projekty ...) | 2014-2017 5,00 2,46
(prioritni oblast 1B)
2014-2016
2014-2015

FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi scllj\?élel;/ﬁle(v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 6 707,00 13,30
2014-2020 5941,00 11,78
T3: Celkovy pocet vyskolenych 2014-2019 3841,00 7,62
1c EZiszfllllf‘(‘é’[‘};‘f ot 2014-2018 1739,00 345 50 422,00
(prioritni oblast 1C) 2014-2017 388,00 0,77
2014-2016
2014-2015




Na zékladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 27,30 103,83 23,04 87,63
2014-2020 27,04 102,84 20,12 76,52
T4: podil zemédélskych
podniki s podporou z programu 2014-2019 24,77 94,21 15,27 58,08
rozvoje venkova na investice do B
2A restrukturalizace nebo 2014-2018 19,06 72,49 10,86 41,30 26,29
modernizace (prioritni 2014-2017 12,54 47,69 4,02 15,29
oblast 2A)
2014-2016 5,58 21,22 0,06 0,23
2014-2015
FA/M Ukazatel vystupti Obdobi Vyélenéno Vyuziti (%) Realizovéno Vyuziti (%) Planov;g‘;;a et
2A 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 687 466 132,82 89,80 528 189 978,14 68,99 765 566 261,00
MO01 [O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 700 380,86 21,72 353 790,71 14,00 2526 452,00
MO01.1 [O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 190 180,17 10,77 1766 185,00
Mot.1 [O12 - Pocet ucasikii odbomé | 5574 5559 2230,00 20,32 10 972,00
pripravy
MO04  [O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 670 788 970,21 91,05 511 876 555,14 69,48 736 720 399,00
M04 |02 - Celkové investice 2014-2021 948 139 873,17 59,52 1592913 141,00
MO04.1 [O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 384 630 694,88 63,33 607 384 595,00
04 - Pocet podporovanych
MO04.1 [zemédélskych podniki / 2014-2021 6 047,00 87,62 6 901,00
piijemct
M04.3 [O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 127 245 860,26 98,38 129 335 804,00
M16 |O1 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 15976 781,75 60,70 15959 632,29 60,64 26 319 410,00
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Na zékladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 4,34 82,30 4,34 82,30
2014-2020 3,89 73,77 3,89 73,77
T5: podil zemédélskych
podniki s podporou z programu 2014-2019 4,02 76,23 4,02 76,23
op  [fozvojevenkovanaplin | 5514 991 2,99 56,70 2,99 56,70 5,27
rozvoje podnikatelské ¢innosti /
investice pro mladé zemédélce 2014-2017 207 39.96 206 39.07
(prioritni oblast 2B) ' ' ’ '
2014-2016
2014-2015
FA/M Ukazatel vystupti Obdobi Vyélenéno Vyuziti (%) Realizovéno Vyuziti (%) Pla“"vz‘g‘z";a et
2B 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 56 889 064,76 94,73 43122 500,14 71,80 60 057 011,00
MO01 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 11 229,84 5,64 77 692,85 39,00 199 226,00
MO01.1 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 27 427,82 30,23 90 744,00
Mo1.1 |12 - Pocet ucastnikiiodbomé | 5574 5955 410,00 170,83 240,00
pfipravy
M06 |01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 56 877 834,92 95,02 43 044 807,29 71,91 59 857 785,00
M06 |02 - Celkové investice 2014-2021 53 710 843,67 66,95 80 227 762,00
MO06.1 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 43044 807,29 71,91 59 857 785,00
04 - Pocet podporovanych
MO06.1 |zemé&délskych podniki / 2014-2021 1139,00 82,30 1 384,00
piijemct
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FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi scI}\lljéT:Ilgficlile(v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)

2014-2021 0,05 21,74

2014-2020 0,06 26,09

2014-2019 0,09 30,13
2c+ fg‘;ss‘zf::l i[lil;i((:utyr}ErIr;/[I)l:) 2014-2018 0,04 17,39 0,23

2014-2017 0,01 435

2014-2016

2014-2015
FAM Ukazatel v§stupis Obdobi Vydlengo Vyusiti (%) Realizovéno Vyusiti (%) Plén"vz%’z";‘a et
2C+ |01 - Celkové vefejné vydaje | 2014-2021 81 647 761,39 92,16 61820 521,04 69,78 88 501 845,22
MOL  |O1- Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 30 771,70 20,24 0,00 0,00 152 003,22
MOL1 |O1- Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 0,00 0,00 99 956,00
MO1.1 ;ﬁr;\f;"éet Ucastnikli odbomé | 5414 5999 0,00 0,00 952,00
MO4  |O1- Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 43094 876,38 79,66 20 240 568,11 54,05 54 096 325,00
MO04 |02 - Celkové investice 2014-2021 36 925 376,95 54,61 67 620 407,00
MO8  |O1- Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 38522 113,31 112,17 32579 953,83 94,86 34 343 517,00
M08.6 |O1 - Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 32579 953,83 94,86 34 343 517,00
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Na zékladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 0,01 29,16
2014-2020 0,01 29,16
T6: podil zemédélskych
podnikl pobirajicich podporu 2014-2019 0,01 29,16
na ucast v rezimech jakosti, na
mistnich trzich nebo v kratkych 2014-2018 0,03
dodavatelskych fetézcich a
seskupenich/organizacich 2014-2017
producenti (prioritni oblast 3A)
2014-2016
2014-2015
3A
2014-2021 4,51 104,88
2014-2020 4,10 95,35
Podil potravinaiskych podnik 2014-2019 8,55 198,84
s podporou z PRV na investice B
do ptidavani hodnoty vici vsem 2014-2018 6,00 139,53 430
potravinaiskym podnikiim (%) 2014-2017 230 53.49
2014-2016
2014-2015
FAM Ukazatel vystupii Obdobi Vyélenéno Vyuzitt (%) Realizovéno Vyuzitt (%) Plamvzaé’z‘;na rok
3A 01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 459 485 936,05 85,09 327 950 038,81 60,73 540 011 578,11
MO01 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 457 435,50 45,65 304 713,70 30,41 1002 018,49
MO01.1 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 167 998,32 30,56 549 759,00
Mo1.1 [O12 - Potetucastnikit odbomé | 557 5057 2533,00 48,38 5 236,00
ptipravy
MO04 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 180 690 492,59 81,37 92 093 399,45 41,47 222 066 217,00
MO04 |02 - Celkové investice 2014-2021 234 852 892,08 46,22 508 160 679,00
M04.1 - Pot feny
O3 - Polet podpofenjch 2014-2021 1150,00 77,91 1476,00
MO04.2 |akci/operaci
M14 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 159 902 413,56 73,71 159 539 521,22 73,55 216 925 228,62
04 - Pocet podporovanych
M14  |zemé&délskych podniki / 2014-2021 886,00 63,29 1 400,00
piijemct
M16 |O1 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 118 435 594,40 118,41 76 012 404,44 76,00 100 018 114,00
M16.4 |OF - Pocet podnikil GCastnicich | o, ) 5459 1,00 11,11 9,00
se podpofenych rezimi
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Na zékladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 0,69 131,87
2014-2020 0,53 101,29
T13: podil lesni pudy pod 2014-2019 0,39 74,53
zavazkem obhospodarovani
zlepSujicim hospodareni s 2014-2018 0,24 45,87 0,52
pudou a/nebo piedchazeni erozi
pidy (prioritni oblast 4C) 2014-2017 0,06 11,47
2014-2016
2014-2015
2014-2021 0,60 519,83
2014-2020 0,44 381,21
T8: podil lesni pidy / jinych
zalesnénych ploch, na néz se 2014-2019 053 459,18
vAahuji smlouvy | 2014-2018 0,08 69,31 0,12
0 obhospodatovani podporujici
biologickou rozmanitost
2014-2017 0,06 51,98
(prioritni oblast 4A)
2014-2016
2014-2015
2014-2021 15,62 92,85
2014-2020 7,71 45,83
T12: podil zemé&d&lské pidy 2014-2019 7,67 45,59
pod zavazkem obhospodafovani
P4 zlepSujicim hospodafeni s 2014-2018 7,20 42,80 16,82
pudou a/nebo piedchazeni erozi
pldy (prioritni oblast 4C) 2014-2017 7,02 41,73
2014-2016 5,49 32,63
2014-2015
2014-2021 15,11 95,68
2014-2020 7,61 48,19
T10: podil zemédglské pidy 2014-2019 7,40 46,86
pod zavazkem obhospodafovani | 1 594 6,97 44,14 15,79
zlepSujicim hospodateni s
vodou (prioritni oblast 4B) 2014-2017 6,87 4350
2014-2016 5,48 34,70
2014-2015
2014-2021 34,30 119,30
2014-2020 33,37 116,07
T9: podil zemé&d&lské ptady pod | 2014-2019 32,47 112,94
zavazkem obhospodafovani
podporujicim biologickou 2014-2018 30,99 107,79 28,75
rozmanitost a/nebo krajinu
(prioritni oblast 4A) 2014-2017 24,23 84,28
2014-2016 18,86 65,60
2014-2015
FA/M Ukazatel vystupt Obdobi Vy¢lenéno Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Planovano na rok
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2023

P4 |01 - Celkové veiciné vidaje | 2014-2021 2 432 939 283,10 8357 | 232461741689 7985 | 291109952099
MOL |01 - Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 925 391,69 10,43 471 498,09 5,32 8868 557,21
MOLL |01 - Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 102 203,13 148 6912 165,00
MOL.1 %Ifr;fyoée‘ ucastnikit odbomné | 5414 5021 1534,00 471 32546,00
MO8 |01 - Celkové veiciné vidaje | 2014-2021 38 763 758,27 58,43 27 853 476,06 41,98 66 347 226,97
MO08.3 |01 - Celkové vefcné vydaje | 2014-2021 2544 246,71 70,67 3600 000,00
04 - Pocet podporovanych
MO08.3 |zemadelskych podnikii / 2014-2021 2,00 2.86 70,00
ptijemct
MO08.4 |01 - Celkové veiciné vydaje | 2014-2021 9443 317,05 26,45 35 708 766,64
MO8.5 |01 - Celkové veicné vidaje | 2014-2021 15865 912,30 58,68 27 038 460,33
M08 5 Skil,'/f;:gc?"dp"meCh 2014-2021 464,00 46,40 1000,00
MO08.5 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 10 624,00 78,12 13 600,00
MI10 |01 - Celkové veiciné vidaje | 2014-2021 1039 838 600,92 88,79 | 102329188955 87,38 | 117113739210
M10.1 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 938 353,00 108,11 868 000,00
M1l  |O1- Celkové vefejné vidaje | 2014-2021 427 809 291,86 85,63 370 269 657,42 74,11 499 616 312,96
M11.1 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 2197329 38,53 57 027,00
M11.2 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 497 299,34 100,59 494 386,00
M12 |01 - Celkové veiciné vidaje | 2014-2021 4731382,16 73,97 4730 841,41 73,97 6 396 025,00
M12.1 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 15 368,85 118,22 13 000,00
M13  |O1- Celkové vefejné vidaje | 2014-2021 910 878 124,49 79,34 888 235 316,60 7737 | 114801271875
M13.1 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 561 495,75 109,03 515 000,00
M13.2 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 1333862,13 106,71 1250 000,00
M13.3 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 249 393,85 113,36 220 000,00
MI15 |01 - Celkové veicjné vidaje | 2014-2021 999273371 93,20 9764 737,76 91,08 10 721 288,00
M15.1 |05 - Celkové plocha (ha) 2014-2021 11 526,00 384,20 3.000,00
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Na zakladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 2251 532,39 34,40 2251 532,39 34,40
2014-2020 2 340 385,60 35,76 2251 532,39 34,40
716: celkové investics do 2014-2019 3588 784,25 54,83 1835 848,83 28,05
5c  |VYroby energie z obnovitelnych | 51, 5410 3234093,00 49,41 845 016,00 12,01 6 545 115,00
zdrojii (v EUR) (prioritni
oblast 5C) 2014-2017 2 046 079,00 31,26
2014-2016
2014-2015
FA/M Ukazatel vystupti Obdobi Vyélenéno Vyuziti (%) Realizovéno Vyuziti (%) Pla“"vz‘g‘z";a et
5C |01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 1519 238,59 55,77 943 869,33 34,65 2724 305,05
MO6 |01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 1519 238,59 55,77 943 869,33 34,65 2724 305,05
MO6 |02 - Celkové investice 2014-2021 2251 532,39 34,40 6545 115,00
Mog |03 - Pocet podpofenjch 2014-2021 16,00 40,00 40,00
akci/operaci
M06.2 |©4 - Pocet podporovanych
zem&délskych podniki / 2014-2021 16,00 40,00 40,00
M06.4 ptijemct

Na zakladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021
2014-2020
T19: podil zemé&délské a lesni 2014-2019
pudy pod zavazkem
5E obhospodafovani pfispivajicim 2014-2018 0,02
k pohlcovani a ukladani uhliku
(prioritni oblast 5E) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M Ukazatel vystupii Obdobi Vyélendno Vywsiti (%) Realizovéno Vywziti (%) Pla“""z‘g‘;;a ik
5E 01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 7892 222,98 81,97 7554 775,94 78,47 9 628 052,56
MO01 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 52 404,44
MO01.1 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 0,00 0,00 49 978,00
Mo1.1 [O12 - Podet icastnikit odbomé | 5574 5559 0,00 0,00 476,00
pfipravy
M08 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 7892 222,98 82,42 7554 775,94 78,90 9575 648,12
M08.1 [O1 - Celkové vetejné vydaje 2014-2021 7554 775,94 78,90 9575 648,12
MO08.1 |05 - Celkova plocha (ha) 2014-2021 205,00 22,28 920,00
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Na zakladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfi¢nych pripadech)
2014-2021 408,00 61,82
2014-2020 307,00 46,52
2014-2019 203,00 30,76
T20: pracovni mista vytvorena
6A v ramci podpofenych projekti 2014-2018 109,00 16,52 660,00
(prioritni oblast 6A)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
FA/M Ukazatel vystupt Obdobi Vy¢lenéno Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Plan0\72a0112()3na 2
6A 01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 79 805 698,91 91,86 43005 912,79 49,50 86 880 255,00
MO06 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 79 805 698,91 91,86 43005 912,79 49,50 86 880 255,00
M06 |02 - Celkové investice 2014-2021 94 662 159,80 43,44 217 924 887,00
M06.2 |©4 - Pocet podporovanych
zemé&délskych podniki / 2014-2021 757,00 66,99 1 130,00
M06.4 ptijemct

83



Na zékladé
FA/M Nazev cilového ukazatele Obdobi schvalenych (v Vyuziti (%) Realizovano Vyuziti (%) Cil pro rok 2023
patfiénych ptipadech)
2014-2021 1002,17 133,62
2014-2020 788,88 105,18
2014-2019 454,79 60,64
T23: pracovni mista vytvofena
v ramci podpofenych projektt 2014-2018 126,30 16,84 750,00
(Leader) (prioritni oblast 6B)
2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2021
2014-2020 76,70
T22: podil venkovského 2014-2019
obyvatelstva majiciho prospéch B
68 z lepsich sluzeb/infrastruktury 2014-2018 0,00
(prioritni oblast 6B) 2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2021 79,46 119,47
2014-2020 76,70 115,32
2014-2019 76,44 114,93
T21: podil venkovské populace
pokryté strategiemi mistniho 2014-2018 76,39 114,85 66,51
rozvoje (prioritni oblast 6B)
2014-2017 76,39 114,85
2014-2016 14,46 21,74
2014-2015
FA/M Ukazatel vystupii Obdobi Vyélendno Vywsiti (%) Realizovéno Vyuziti (%) Pla“°v2a5‘2°3“a ek
6B 01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 124 130 547,32 55,14 92 380 096,34 41,04 225 106 293,40
M19 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 124 130 547,32 55,14 92 380 096,34 41,04 225 106 293,40
018 - Pocet obyvatel, na které
M19 se vztahuje MAS 2014-2021 6 331 635,00 119,46 5300 000,00
M19  |O19 - Pocet vybranych MAS 2014-2021 178,00 111,25 160,00
M19.2 |01 - Celkové veiejné vydaje 2014-2021 92 086 667,83 42,22 218 106 293,40
M19.3 |01 - Celkové vefejné vydaje 2014-2021 293 428,51 4,19 7 000 000,00
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